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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАСЕЛЕННЯ ЯКІСНОЮ НЕФАСОВАНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ 
 

Розроблена керована організаційно-технічна система «Управління будівельними 
проектами в сфері постачання населенню нефасованої питної води з підземних джерел» 
(УБП ПВ), на основі якої можна розробляти й управляти  конкретними унікальними прое-
ктами в складі цієї системи. Пропонується використовувати її при створенні малим та 
середнім бізнесом підприємств з виробництва, транспортування і реалізації населенню 
якісної нефасованої питної води з підземних джерел автомобільним транспортом. 
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Разработана управляемая организационно-техническая система «Управление строи-
тельными проектами в области снабжения населения нефасованной питьевой водой из 
подземных источников» (УСП ПВ), основываясь на которой можно разрабатывать и 
управлять конкретные уникальные проекты в рамках этой системы. Предлагается для 
использования при создании предприятий малого и среднего бизнеса по производству, 
транспортировке и продаже высокого качества питьевой воды для населения из подземных 
источников автомобильным транспортом. 

 

Developed a managed organizational and technical system of "management of 
construction projects in the area of supply nefasovanoï drinking water from underground sources 
(CCU PX), based on which you can develop and manage specific unique projects as part of this 
system. It is proposed to use when creating a small and middle business enterprises with 
production, transportation and sale of high quality drinking water to the population nefasovanoï 
with underground Springs Road. 

 

Ключові слова: організаційно-технічна система, проект, підземні джерела, комплекс-
ний будівельний проект. 

 

Однією з найважливіших невирішених екологічних і соціальних 
проблем у світі є проблема дефіциту та низької якості питної води. За 
прогнозами ООН до 2025 року дві третини населення землі будуть жити 
в умовах постійного дефіциту питної води. Україна є однією з найменш 
забезпечених водою серед країн Європи. В країні стало зростає дефіцит 
питної води належної якості та поширюються захворювання від її спо-
живання, особливо в її східних та південних регіонах, де більшість вод-
них ресурсів, особливо поверхових, за санітарно-гігієнічними та еколо-
гічними критеріями відповідають лише самому низькому 4 класу якості 
води [1-7].  

Основними джерелами питної води в Україні є поверхневі та підзе-
мні води. Поверхневі води забезпечують 95 % всієї потреби питної води, 
підземні – 5 % [1-3]. Якість підземних вод залежить від умов їх напов-
нення та витоку, глибини водоносних горизонтів та їхнього складу. Во-
ни більш захищені від забруднення.  

Основними санітарно-гігієнічними та екологічними вимогами до 
питної води є нешкідливість хімічного складу, безпечність у епідеміч-
ному відношенні, сприятливі органолептичні властивості та радіаційна 
безпечність. Питна вода, що не відповідає цим вимогам, дуже шкідливо 
впливає на стан здоров’я, є фактором виникнення й ускладнення більш 
70 % хвороб, особливо онкологічних.   

Централізовано питною водою забезпечуються більш 80 % насе-
лення України, якість якої в більшості регіонів країни не відповідає са-
нітарно-гігієнічним та екологічним вимогам, встановленими державни-
ми стандартами на питну воду [2].  

В цих умовах забезпечення населення якісною питною водою є ду-
же складною організаційно-технічною проблемою. Вона вирішується 
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шляхом поліпшення технічного стану систем централізованого водопо-
стачання, а також альтернативними шляхами вироблення фасованої во-
ди та постачання нефасованої води, що здобувається з підземних джерел 
й додатково очищується.  

Очищена підземна вода, що відповідає санітарно-гігієнічним та 
екологічним вимогам, транспортується автотранспортом за графіком в 
задані пункти розливу, де її наливають громадянам в їхню тару. Замов-
никам питна вода поставляється за визначеними адресами у погоджений 
час. При цьому замовник має право загодя замовити потрібний йому 
хімічний склад питної води та її органолептичні властивості.  

Альтернативна система постачання нефасованої питної води авто-
транспортом передбачена чинними Законами України [1-3]. Стримую-
чим фактором у розвитку цієї системи є відсутність науково обгрунто-
ваних проектів будівництва об’єктів виробництва, транспортування і 
реалізації нефасованої води [6]. Це обумовлює необхідність пошуку но-
вих підходів до методів, засобів, моделей управління будівельними про-
ектами, направленими  на вирішення цієї загальнонаціональної пробле-
ми. В публікаціях [8,9] розглянуто шляхи вирішення окремих задач цієї 
проблеми. 

Однією з невирішених частин цієї проблеми є відсутність науково 
обґрунтованих шляхів управління будівельними проектами в сфері по-
стачання населенню нефасованої питної води з підземних джерел авто-
мобільним транспортом.  

Ціль статті – розробити організаційно-технічну систему управ-
ління будівельними проектами в сфері постачання населенню нефасова-
ної питної води нормативної якості з підземних джерел. 

Основні результати досліджень – розроблена концепція керованої 
організаційно-технічної системи «Управління будівельними проектами в 
сфері постачання населенню нефасованої питної води з підземних дже-
рел» (УБП ПВ), на основі якої можна розробляти й управляти  конкрет-
ними унікальними проектами в складі цієї системи.  

Проведений SWOT-аналіз процесів розробки і реалізації цих буді-
вельних проектів дозволив визначити  сильні (S) і слабкі (W) сторони 
цих процесів, а також визначити особливості життєвих циклів цих прое-
ктів з урахуванням стратегії, цілей і робіт, передбачених на етапах реалі-
зації Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 
2011-2020 роки [3]. Результати SWOT-аналізу дозволять приймати нау-
ково обгрунтовані тактичні і стратегічні рішення при розробці і управ-
лінні будівельними  проектами в цій сфері водопостачання. 

При розробці системи УБП ПВ виходили з того, що при створенні 
підприємствами малого та середнього бізнесу ефективних проектів по-
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стачання населенню нефасованої питної води нормативної якості з під-
земних джерел необхідно використовувати сумісно сучасні методології 
управління проектами, принципи і методологію нового ефективного 
напрямку в науці – логістики, які широко застосовуються в багатьох 
розвинених країнах світу [10,11]. 

Чинне законодавство і нормативно-технічна база в області діяльно-
сті малого і середнього бізнесу в сфері забезпечення населення питною 
водою, безпеки й охорони навколишнього середовища дають можли-
вість розробити в межах системи УБП ПВ комплексний будівельний 
проект (мультіпроект), на основі якого можна з використанням сучасних 
інформаційно-управляючих технологій швидко з мінімальними витра-
тами розробляти і здійснювати унікальні, ефективні будівельні проекти 
для конкретних підприємств малого та середнього бізнесу. 

Виходячи з цього, розроблена і пропонується керована організацій-
но-технічна система управління комплексним будівельним і конкретни-
ми унікальними простими проектами постачання населенню нефасова-
ної питної води з підземних джерел, структурно-логічна схема якої на-
дана на рис.1.   

УБП ПВ дає системне представлення комплексного і конкретного 
будівельних проектів, їхніх основних елементів та взаємодії між проек-
тами, деталізує загальну проблему, методи і засоби її вирішення, цілі і 
підцілі цих проектів, а також задачі конкретного проекту, методи і засо-
би їх вирішення.   

Система управління цими проектами включає в себе структурні і 
функціональні компоненти, в т.ч. контекст, процеси, основні функції, 
методи, ефективність. Контекст системи УБП ПВ включає предметну 
область, життєвий цикл, учасників і оточення проектів. 

Предметна область визначена як сукупність життєво необхідних 
послуг в сфері забезпечення населення України питною водою з підзем-
них джерел, якість якої повинна відповідати встановленим санітарно-
гігієнічним і екологічним нормативам, а обсяги і терміни її постачання 
населенню – згідно узгодженим з органами місцевої влади.  

Сутність проекту визначають його елементи, які є складовими прое-
кту. В якості основних елементів будь-якого проекту, в т.ч. будівельному, 
має бути його проблема (ідея), методи і засоби її вирішення, ціль (мета).  

Загальною проблемою (ідеєю) системи УБП ПВ є створення науко-
во-методичного і науково-практичного забезпечення процесів розробки і 
управління комплексним будівельним проектом і конкретними будіве-
льними проектами в сфері постачання населенню України нефасованої 
питної води. 

Часи дії комплексного проекту та конкретних будівельних проектів 
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Рис.1 – Структурно-логічна схема організаційно-технічної системи «Управління будівельними проектами постачання  
населенню нефасованої питної води з підземних джерел»  

(УБП ПВ) 
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повинні відповідати термінам, встановленим Законами України [2,3].   
Методи і засоби вирішення загальної проблеми забезпечення насе-

лення країни нефасованою питною водою нормативної якості з підзем-
них джерел полягають у використанні для цього сучасних науково об-
грунтованих методів розробки і управління проектами, в т.ч. будівель-
ними.  

Метою комплексного, конкретного та простих будівельних прое-ктів 
в системі УБП ПВ є надійне і повне забезпечення дешевою нефасованою 
питною водою нормативної якості широких верств населення міст, насе-
лених пунктів у сільській місцевості країни за рахунок значного розши-
рення сфери діяльності малого та середнього бізнесу в цієї області з вико-
ристанням сучасних методологій управління проектами і логістики, тех-
нологій виробництва, транспортування і збуту питної води (рис.2). 

Організаційно-технічна система управління будівельними проекта-
ми в сфері постачання населенню нефасованої питної води (УБП ПВ) 
включає в себе множину робіт, передбачених в комплексному і конкрет-
них будівельних проектах, що знаходяться в заданих відношеннях та 
зв’язках між собою. Множина робіт в цілому повинна забезпечувати 
цілісність та єдність процесів, спрямованих на досягнення поставлених в 
кожному конкретному будівельному проекті цілей.   

Комплексний будівельний проект розглядається в складі множини 
взаємозалежних заходів, необхідних для досягнення цілей, які повинні 
вирішити проблему забезпечення  населення України нефасованою пит-
ною водою на протязі встановленого часу в умовах обмежених матеріа-
льних та таких природних ресурсів, як підземні води. Він є основою для 
розробки конкретних будівельних проектів і при наявності науково об-
ґрунтованої концепції його створення, управління  і реалізації може бу-
ти розроблений у короткий термін з відносно малими витратами.  Ком-
плексний будівельний проект включає в себе три стандартних елементи: 
загальну проблему забезпечення населення країни, регіонів, міст, селищ 
якісною нефасованою питною водою з підземних джерел, методи і засо-
би її вирішення, цілі і підцілі проекту.  

Конкретний будівельний проект є окремим унікальним простим 
проектом, що включає в себе взаємозалежні заходи щодо організації 
виробництва і постачання населенню нефасованої питної води автомобі-
льним транспортом на узгодженій з місцевими органами влади терито-
рії. В цьому проекті повинні передбачатися заходи щодо досягнення в 
запланований час конкретних цілей проекту з урахуванням наявних ор-
ганізаційних, фінансових, технічних та інших ресурсів. Він також вклю 
чає в себе три стандартних елементи: задачі проекту, методи і засоби їх 
вирішення, його цілі і підцілі.  
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Рис.2 – Загальна ціль та підцілі комплексного і конкретних будівельних проектів в сфері постачання населенню  
нефасованої якісної питної води з підземних джерел в межах системи УБП ПВ 
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Практика створення підприємств для постачання населенню та 
юридичним і фізичним особам нефасованої питної води автотранспор-
том в м. Харкові та інших містах країни показує, що виробники нефасо-
ваної питної води (підприємства малого та середнього бізнесу) викону-
ють також функції її постачальників і не наймають для цього спеціалізо-
вані транспортні організації.  

Однак, в зв’язку з розробкою логістичного кластеру Харкова в рам-
ках програми «Стратегия устойчивого развития Харьковской области до 
2020 г.» [11] можливо включення в цей логістичний кластер проекту В 
«Організація системи транспортування нефасованої питної води». Ана-
логічні програми розробляються також у других регіонах країни. 

Розроблена керована організаційно-технічна система «Управління 
будівельними проектами в сфері постачання населенню нефасованої 
питної води з підземних джерел» містить нові підходи до методів, засо-
бів, моделей управління  проектами з використанням принципів і техно-
логій логістики. 

Вона пропонується для науково-методичного і науково-
практичного забезпечення комплексних будівельних проектів об’єктів 
виробництва, транспортування і реалізації нефасованої води населенню 
міст і селищ, спрямованих на покращання здоров’я громадян України. 
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