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Рисунок 2 – Градуировочный график 

 
Приведенный график показывает высокую степень соответствия 

влажности, определенной датчиком и термогравиметрическим методом, это 
позволяет сделать выводы о применимости инфракрасного датчика «Аквар-
1108» для определения влажности обезвоженного осадка бесконтактным 
методом. 

 
 

О ПРОЕКТЕ «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИЛОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. 
ХАРЬКОВА» И ХОДЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
УСЛОВИЯМИ МБРР 
 
И.В. КОРИНЬКО, д-р техн. наук, С.С. ПИЛИГРАММ, канд. техн. наук 
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» 
ул. Шевченко, 2, г. Харьков, 61013, Украина  
 
 Одним из наиболее сложных и энергоемких процессов при биологической 
очистке сточных вод являются процессы в иловом хозяйстве, где необходимо 
осуществлять переработку осадка, в котором сконцентрирована основная масса 
загрязняющих веществ. Накопление осадка на очистных сооружениях 
обусловливает повторное загрязнение окружающей среды. Ежегодно на 
очистных сооружениях водоотведения г. Харькова образуется около 1,0 млн. м3 
осадка. Сложилась ситуация, когда существующее иловое хозяйство 
представляет угрозу загрязнения рек г. Харькова, бассейна реки Северский 
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Донец, что в свою очередь оказывает негативное влияние на качество питьевого 
водоснабжения Харьковской, Луганской, Донецкой областей и экологическое 
состояние бассейна Азовского моря. Также стоит отметить, что существующая 
технология утилизации несовершенна, вызывает явление «парникового 
эффекта» и негативно сказывается на здоровье населения региона. 
 С целью защиты населения и окружающей среды 
КП «Харьковводоканал», за счет привлечения кредита Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР), реализовывает инвестиционный проект 
«Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных 
сооружений г. Харькова» 
 В рамках инвестиционного проекта планируется выполнить: 

1. Работы по обеспечению подготовки осадка со стабильными физико-
химическими характеристиками, которые включают: 
� Выполнение реконструкции песколовок комплексов очистных 

сооружений на Диканёвке и Безлюдовке; 
� Выполнение работ по монтажу двух ниток илопровода от Диканёвских 

очистных сооружений до Безлюдовских очистных сооружений для 
транспортировки ила на общий комплекс по утилизации осадка; 

� Реконструкцию первичных отстойников на обоих комплексах 
очистных сооружений. 

2. Модернизацию блоков биологической очистки сточных вод на Диканевке 
и Безлюдовке, включая реконструкцию воздуходувных станций и 
реконструкцию аэротенков с применением технологии удаления азота и 
фосфора. 

3. Модернизацию цеха обезвоживания осадка со строительством блока 
сушки осадка. 

4. Строительство комплекса для производства электрической и тепловой 
энергии на основе получения биогаза, который включает в себя блок 
сбраживания сырого осадка с когенерационной установкой и комплекс 
сооружений по уплотнению осадка.  

5. Работы по завершению объединения тоннельных коллекторов в кольцо, 
что позволит выполнять плановые ремонтные работы на тоннельных 
коллекторах и исключить инфильтрацию коллекторов. 

 В настоящее время инвестиционный проект находится в стадии 
реализации. Проект поддержан сессией Харьковского городского совета: 
– Решение 31 сессии 6 созыва Харьковского городского совета №1491/14 от 

26.02.2014 «О поддержки участия КП «Харьковводоканал» в совместном с 
МБРР инвестиционном проекте «Развитие городской инфраструктуры 2». 

– Решение 34 сессии 6 созыва Харьковского городского совета №1635/14 от 
06.08.2014г. «О делегировании генеральному директору 
КП «Харьковводоканал» права подписания документов с МБРР и 
Министерством финансов Украины для реализации проекта «Развитие 
городской инфраструктуры 2». 

 Целью инвестиционного проекта является достижение самоокупаемости 
технологии обработки и утилизации осадка сточных вод за счет выработки 
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тепловой и электрической энергии путем строительства системы обработки 
осадка с использованием закрытых камер брожения для получения биогаза, в 
комплексе с когенерационным производством электрической и тепловой 
энергии. 
 После реализации проекта будут достигнуты объемы электроэнергии, 
вырабатываемые при выходе комплекса на проектную мощность, 4,0 МВт/час, 
тепловой энергии 4,98 МВт/час. 
 Проект реализуется за счет кредитных средств МБРР и Фонда чистых 
технологий (ФЧТ). Срок реализации – 5 лет. Начало – декабрь 2014 г. 
Окончание – декабрь 2019 г. Стоимость Проекта – 75,80 млн. долл. США, в т.ч. 

• Кредит МБРР – 61 751 995,0 долл. США. 
Условия возврата кредита: 
Процентная ставка – ориентировочно 1-2%. Льготный период – 5 лет до 2019 г. 
Выплата тела кредита с 2019 г. до 2031 г. – 13 лет. 

• Кредит ФЧТ- 14 047 932,5 долл. США. 
Условия возврата кредита: 
Процентная ставка – 0,75%. Льготный период – 10 лет до 2024 г. Выплата тела 
кредита с 2024 г. до 2033 г. – 10 лет. 
 Оплата тела кредита и процентов осуществляется дважды в год: 15 июня 
и 15 декабря ежегодно на основании письма Министерства финансов Украины.  
 На сегодня выполнено: 
 20.10.2014 г. подписано Соглашение о реализации проекта между КП 
«Харьковводоканал» и МБРР по кредиту МБРР и ФЧТ. 
 20.11.2014 г. подписаны договоры субкредитования между 
Министерством финансов Украины, Министерством регионального развития, 
строительства и ЖКХ Украины, Харьковским городским советом, 
Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в 
сфере энергетики и коммунальных услуг, КП «Харьковводоканал» по кредиту 
МБРР и ФЧТ.  
 20.06.2014 г.  разработано ТЭО за счет Гранта SIDA (разработчик – 
компания «Гидроплан» (Германия). В ТЭО прописан измененный состав 
Проекта. 

Реализация проекта предусматривает проведение двух тендеров: 
 1.«Предконтрактные услуги и технический надзор за реконструкцией 
канализационных очистных сооружений и линии обработки ила в г. Харьков». 
Сумма закупки – 3,8 млн. долл. США. 
 Ход работ: 
 14.01.2015 г. был размещен Запрос на выражение заинтересованности в 
участии в тендере «Предконтрактные услуги и технический надзор за 
реконструкцией канализационных очистных сооружений и линии обработки 
ила в г. Харьков» в газете центральных органов исполнительной власти 
Украины «Урядовий курьер», на сайтах UNDB on-line, dgMarket и 
КП «Харьковводоканал». 
 01.02.2014 г.  подано 20 Заявок выражения заинтересованности. 
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 24.07.2015 г.  МБРР утвердил короткий список компаний и тендерную 
документацию «Предконтрактные услуги и технический надзор за 
реконструкцией канализационных очистных сооружений и линии обработки 
ила в  г. Харьков», которая была направлена отобранным компаниям.  
 02.10. 2015 г. в 11 ч. 00 мин. состоялось заседание тендерного комитета по 
раскрытию технических предложений от 4-х Компаний претендентов, по 
адресу: г. Харьков, ул. Краснооктябрьская, 90, 4-й этаж, Зал технических 
совещаний.  
 29.12.2015 г. Банк одобрил отчет оценки технических предложений от 
Консультантов. 
 05.01.2016 г. в 11 ч. 00 мин состоялось раскрытие финансовых 
предложений двух отобранных компаний, Safege и Egis. 
 Компания Safege набрала большее количество баллов и с ней в настоящее 
время ведутся переговоры по заключению контракта.  
 2. «Реконструкция канализационных очистных сооружений и линии 
обработки ила в г. Харьков» по процедуре МБРР «Проектирование, поставка и 
монтаж». Сумма закупки – 71,783 млн. долл. США. 
 02.06.2015 г. Банком был утвержден План закупок.   
 15.09.2015 г. предприятием направлена в Центральную группу 
управления проектом (ЦГУП) на рассмотрение тендерная документация 
«Реконструкция канализационных очистных сооружений и линии обработки 
ила в г. Харьков». 
 28.10.2015 г. ЦГУП направила отчет рецензию на тендерную 
документацию по реконструкции канализационных очистных сооружений и 
линии по обработке ила в г. Харькове и замечания к тендерной документации. 
 02.11.2015 г. направлено в ЦГУП ответ на замечания к тендерной 
документации, подготовленный специалистами предприятия. Тендерная 
документация в настоящее время дорабатывается и будет направлена повторно. 
 Выполнение отмеченных выше позиций по подготовке к заключению 
контракта обеспечит подписание его в декабре 2016 г. и начало реализации 
проекта в 2017 г.   

 
 
ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДХОДУ ДО МЕТРОЛОГІЇ ЯКОСТІ 
ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВКГ  
 
В.Я. КОБИЛЯНСЬКИЙ, канд.техн.наук  
ТОВ «Науково-дослідний центр водопостачання та якості води» 
пров. Микитинський, 33/21, м. Харків, 61001, Україна 
e-mail: vodocentr@gmail.com 
 

З метою приведення законодавства  у сфері метрології та метрологічної 
діяльності до європейського та міжнародного рівня Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», який 
набирає чинності з 01.01.2016 р. Положення цього Закону  викладені відповідно 


