

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА  
ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ З  
ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА СПРАВА РЕМОНТУ  
ЖИТЛА ТА СПОРУД»**

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання за  
напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)

**ХАРКІВ  
ХНАМГ  
2011**

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та споруд» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Харк. нац. аcad. міськ. госп-ва; уклад.: В. Є. Лук'янченкова, М. В. Волкова. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 60 с.

Укладачі: ст. викл. В. Є. Лук'янченкова,  
М. В. Волкова

Рецензент: к.е.н., проф. Є. М. Кайлюк

Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу  
в міському господарстві,  
протокол № 1 від 30.08.2009 р.

## **ЗМІСТ**

	Стор.
Вступ .....	4
1. План проведення практичних занять і тематика самостійної роботи студентів .....	5
1.1. План проведення практичних занять .....	5
1.2. Тематика самостійної роботи студентів .....	6
2. Порядок розрахунку обсягів ремонтно-будівельних робіт .....	9
3. Вихідні дані до складання інвесторської кошторисної документації .....	13
4. Загальні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи .....	19
4.1. Система ціноутворення .....	19
4.2. Інвесторська кошторисна документація .....	20
4.3. Склад інвесторської кошторисної документації .....	21
4.4. Порядок складання локальних кошторисів і відомостей ресурсів до них .....	22
4.5. Порядок складання об'єктних кошторисів .....	24
4.6. Порядок складання зведеніх кошторисних розрахунків .....	25
Список рекомендованої літератури .....	31
Додатки .....	32

## **ВСТУП**

У першій частині цих методичних вказівок наведено теми до самостійної роботи студентів і план проведення практичних занять з дисципліни „Проектно-кошторисна справа”.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи містяться в другій частині роботи й складені відповідно до програми з дисципліни “Проектно-кошторисна справа” для вищих навчальних закладів із спеціальності “Менеджмент організацій”.

При переході України до ринкових відносин важлива роль відводиться проектуванню об'єктів будівництва та реставрації. В зв'язку з цим необхідно вміти економічно обґрунтувати рішення щодо будівництва й реставрації об'єкта. Тому призначенням розрахункової роботи, є по-перше, підготовка студента до роботи в умовах ринкових відносин, по-друге, підготувати до дипломного проектування й закріплення отриманих знань при теоретичному вивчені дисципліни.

Студентам треба знати, що стратегія й тактика економічних реформ включають у себе прийняття конкретних заходів щодо зміщення національної валюти, збалансованості грошових доходів і витрат населення, стабілізації споживчого ринку, вдосконалення ціноутворення й кредитно-грошової системи, економічного стимулювання впровадження науково-технічного прогресу.

Мета й завдання роботи: закріплення студентом набутих теоретичних знань з проектно-кошторисної справи; набуття практичних навичок із складання інвесторської кошторисної документації.

Завдання роботи: набуття навичок розробки інвесторської кошторисної документації в складі:

- розрахунку обсягів робіт;
- локального кошторису;
- розрахунку одиничної розцінки за однією позицією локального кошторису;
- об'єктного кошторису;
- зведеного кошторисного розрахунку;
- пояснювальної записки до інвесторської кошторисної документації.

Для виконання розрахунково-графічної роботи необхідно засвоїти правила визначення вартості будівництва (ДБН.Д.1.1-2000), в яких міститься система ціноутворення на будівельно-ремонтні роботи, порядок складання інвесторської кошторисної документації, визначення прямих і загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку .

# **1. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ**

## **1.1. План проведення практичних занять**

### ***Заняття 1 (2год)***

1. Ознайомлення з існуючою нормативною літературою, що використовується при складанні інвесторської кошторисної документації.
2. Методика розрахунку обсягів робіт;
3. Ознайомлення з формою локального кошторису.
4. Методика складання локального кошторису.

### ***Заняття 2 (2год)***

1. Методика розрахунку прямих витрат.
2. Методика розрахунку загальновиробничих витрат.
3. Методика закриття локального кошторису.

### ***Заняття 3 (2год)***

1. Методика розрахунку одиничної розщинки.
2. Методика складання ресурсної відомості до локального кошторису.
3. Методика складання об'єктного кошторису.

### ***Заняття 4 (2год)***

1. Методика складання зведеного кошторисного розрахунку.
2. Методика складання пояснлювальної записки до інвесторської кошторисної документації.

Дисципліну «Проектно-кошторисна справа» студенти вивчають при прослуховуванні лекційного матеріалу, а також закріпленні тем за допомогою практичних завдань, що мають індивідуальний характер. Тому вирішення самостійних вправ вимагає від студентів багато самостійної роботи з нормативною літературою що знаходиться в читальному залі бібліотеки.

## **1.2. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ**

### **Перший модуль.**

#### **1. Основні положення**

Кваліфікація будівель за функціональним призначенням.

Класифікація ремонтів.

#### **2. Порядок розрахунку обсягів робіт.**

#### **3. Проектно-кошторисна документація на ремонтно-будівельні роботи й вимоги до неї.**

#### **4. Особливості формування цін на будівельну продукцію.**

Основні визначення.

Особливості будівельної продукції.

Визначення поняття кошторисної вартості.

#### **5. Кошторисні нормативи та їх види.**

Кошторисні нормативи та їх роль у системі ціноутворення.

Види кошторисних нормативів.

#### **6. Порядок визначення кошторисної вартості на ремонтно-будівельні роботи.**

#### **7. Склад інвесторської кошторисної документації.**

### **Другий модуль**

#### **8. Порядок складання локальних кошторисів і ресурсних відомостей до них.**

Складання локального кошторису.

#### **9. Порядок розробки об'єктних кошторисів.**

#### **10. Методика складання зведеного кошторисного розрахунку.**

## **Тести до дисципліни «Проектно-кошторисна справа»**

1. Які існують методи визначення вартості будівельної продукції:
  - а) базисно-компенсаційний;
  - б) компенсаційно-індексний;
  - в) ресурсно-індексний;
  - г) ресурсний.
2. Ресурсний метод визначення ціни будівельної продукції це:
  - а) набір матеріально-технічних і трудових ресурсів;
  - б) калькулювання в поточних цінах і тарифах ресурсів, необхідних для реалізації проектного рішення;
  - в) сполучення ресурсного методу з системою індексів цін на ресурси, що використовуються в будівництві;
3. Технологічна структура капітальних вкладень складається з наступних елементів:
  - а) будівельні й монтажні роботи;
  - б) будівельні, монтажні роботи, витрати на придбання технологічного обладнання, меблів, інвентарю та інші витрати;
  - в) будівельні роботи, монтажні роботи, витрати на придбання технологічного обладнання, меблів, інвентарю .
4. До складу ресурсних елементних кошторисних норм входять:
  - а) витрати праці будівельників і механізаторів;
  - б) витрати матеріалів, конструкцій і виробів;
  - в) поточні ціни на всі види ресурсів;
  - г) витрати машинного часу.
5. До складу прямих витрат входять:
  - а) витрати на покупку матеріальних ресурсів;
  - б) витрати на утримання апарату керування;
  - в) витрати на оплату праці робітників (будівельників і тих, що керують машинами й механізованими пристоями);
  - г) витрати на оплату експлуатації будівельної техніки і механізмів.

6. У складі інвесторської кошторисної документації визначають собівартість будівельно-монтажних робіт:
  - а) локальний кошторис;
  - б) об'єктний кошторис;
  - в) зведений кошторисний розрахунок.
7. Згідно з ДБН Д. 1.1.-1-2000 загальновиробничі витрати (накладні витрати) визначаються:
  - а) непрямим шляхом;
  - б) розрахунковим шляхом;
  - в) аналітичним шляхом.
8. Розрахунок прибутку будівельної організації розробляють у складі таких документів:
  - а) відомість ресурсів до локального кошторису;
  - б) локальний кошторис;
  - в) об'єктний кошторис;
  - г) зведений кошторисний розрахунок.
9. Розмір прибутку будівельно-монтажної організації залежить від:
  - а) розміру прямих витрат;
  - б) розміру собівартості;
  - в) розміру загальних трудовитрат;
  - г) галузевої приналежності об'єкта будівництва.
10. Які види договірних цін існують у будівельній галузі:
  - а) тверді;
  - б) гнучкі;
  - в) динамічні;
  - г) періодичні.

## **2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОБСЯГІВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Визначення обсягів окремих видів будівельних робіт, передбачених проектами, здійснюють з метою встановлення кошторисної вартості за одиничними нормами. Відомість підрахунку обсягів робіт є початковим документом для визначення кошторисної вартості будівництва.

Обсяги робіт підраховують для кошторисів до робочого проекту й робочої документації в одиницях вимірювання кошторисних норм. Точний підрахунок обсягів робіт дає змогу визначити кошторисну вартість будівництва. Підрахунок обсягів робіт - досить трудомісткий процес, виконують його не тільки проектиувальники, але й кошторисники.

Методологія й порядок підрахунку обсягів робіт повинні відповідати положенням, наведеним у нормативних джерелах, за якими складається кошторисна документація. Таким нормативним джерелом є - Будівельні норми й правила. Ч. IV. «Кошторисні норми і правила», Гл. 2. Доп., т. 1 і 2.

Одніці вимірювання в підрахунках обсягів окремих конструкцій і елементів повинні відповідати одиницям вимірювання, прийнятим у збірниках елементних кошторисних норм (м3, м2, тн, шт і т.п.). Слід зазначити, що термін «кошторисний обсяг» відрізняється від терміну «обсяг», прийнятий в математиці. До кошторисних обсягів робіт відносяться обсяги, вимірювані в м3, м2, м, тн і т.д. Одним словом, під кошторисними обсягами розуміють будь-які кількості, що визначені за кресленнями і використовуються при встановленні кошторисної вартості.

Підрахунки обсягів робіт рекомендується виконувати за перевіреними схемами, що дозволяють наочно відобразити хід розрахунків, послідовність їх виконання й полегшують їх перевірку.

Запропоновану форму для підрахунку обсягів робіт надано в табл.. 1. Ця форма може бути видозмінена з урахуванням особливостей об'єкта будівництва й проектних матеріалів (іноді підрахунки обсягів робіт нескладних об'єктів

виконують безпосередньо в кошторисі). Найменування робіт або конструкцій необхідно вказувати достатньо чітко для того, щоб правильно застосовувати ресурсні норми (одиничні розцінки) при складанні кошторисних документів. Тому підрахунки за кожним окремим видом робіт або конструктивним елементом повинні оформлятися у вигляді самостійних параграфів, для чого в графі 2 указується шифр кошторисної норми.

Кожний параграф підрахунків обсягів робіт повинен мати короткий зміст виду робіт або конструктивного елемента, посилання на номери креслень, де відображені даний конструктивний елемент і формули підрахунку його обсягу, площі або маси. При необхідності в графі 6 дають посилання на поверхні, секції, типові деталі, ДБН, технічні умови, записки пояснень з вказівкою їх номерів.

Таблиця 5.1 - Рекомендована форма для підрахунку обсягів робіт

№ п/п	Шифр кошторисної норми	Найменування робіт і формули підрахунку	Од. виміру	Кількість	Посилання на № креслень, ДСТУ і примітки
1	2	3	4	5	6

Для спрощення й полегшення роботи необхідно:

- підрахунок за конструктивними елементами й видами робіт вести в такому порядку, щоб результати попередніх підрахунків могли бути використані для подальших етапів;
- для типових і тих, що повторюються, конструктивних елементів і частин будівель, а також для типових і стандартних виробів треба мати раніше складені допоміжні таблиці з необхідними готовими кошторисними даними;
- максимально використовувати при підрахунку обсягів робіт специфікації на вироби та інші дані, що входять до складу проекту (робочого проекту) й робочої документації.

При складанні відомостей обсягів робіт необхідно дотримувати таку послідовність:

- ознайомитися з проектними матеріалами й розмістити їх у порядку, найзручнішому для використання;
- розробити табличні форми, скласти допоміжні таблиці для підрахунку типових виробів, конструктивних елементів і частин будівлі;
- підрахувати обсяги робіт з використанням проектних специфікацій;
- підрахувати обсяги за конструктивними елементами й видами робіт, що не охоплені при підрахунку згідно зі специфікацією проекту.

Відомість обсягів загальnobудівельних робіт враховує підрахунки за окремими закінченими конструктивними елементами й видами робіт.

При складанні кошторисів на будівельні роботи потрібно обраховувати показник вартості на одиницю обсягу, площі, будівельного обсягу або довжини будівлі (споруди), за якою складений кошторис.

*Будівельний обсяг* наземної частини будівлі з горищним перекриттям слід визначати множенням площі горизонтального перетину по зовнішньому обводу будівлі на рівні первого поверху вище за цоколь на повну висоту будинку, виміряну від рівня чистої підлоги первого поверху до верху засипки горищного перекриття.

Якщо перекриття відсутнє, обсяг будівлі потрібно визначати множенням площі вертикального поперечного перетину на довжину будівлі, виміряну між зовнішніми поверхнями торцевих стін у напрямі, перпендикулярному до площин перетину на рівні первого поверху вище за цоколь.

Площу вертикального поперечного перетину слід визначати за обводом зовнішніх поверхонь стін по верхньому контуру покрівлі й рівню чистої підлоги первого поверху. При визначенні площі поперечного перетину виступаючі на поверхні стін архітектурні деталі, а також у стінах ніші враховувати не треба.

При визначенні будівельного обсягу житлових і громадських будівель технічні поверхні повинні включатися в обсяг будівлі. Горища, що використовуються для технічних цілей, в обсяг будівлі не включаються.

Обсяг мансардного поверху повинен визначатися множенням площини горизонтального перетину мансарди за зовнішнім обводом стін на рівні підлоги на висоту від підлоги мансарди до верху горищного перекриття. При криволінійному контурі перекриття мансарди слід приймати її середню висоту.

Будівельний обсяг світлових ліхтарів, що виступають за зовнішні контури даху, потрібно включати в будівельний обсяг будівлі.

Обсяг будівлі за наявності різних за площею поверхів повинен обчислюватися як сума обсягів усіх його частин. Обсяг будівлі повинен обчислюватися також окремо по його частинах, якщо ці частини різко відрізняються від одної по контуру або конструкції. У разі роздільного числення обсягу будівлі по його частинах стіну, що розмежовує, відносять до тієї частини будівлі, якій вона відповідає за висотою або конструкцією.

Обсяг еркерів, веранд, тамбурів і інших частин будівлі, що збільшують її корисний обсяг, треба підраховувати окремо й додавати до загального обсягу будівлі.

Обсяг лоджій з обсягу будівель не віднімають. Обсяг портиків, критих і відкритих балконів у загальний обсяг будівлі не включають.

Загальний будівельний обсяг будівель треба визначати як суму обсягів наземної частини будівлі й обсягу підвалу (напівпідвалу).

Житлову площину квартирних будинків і гуртожитків визначають як суму площ житлових кімнат без урахування площі вбудованих шаф, а в загальну площину квартирних будинків включають площі всіх житлових і підсобних приміщень квартир, враховуючи площі вбудованих шаф, внутрішньоквартирних коридорів і шлюзів. Загальну площину гуртожитків визначають як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень, враховуючи площу вбудованих шаф і шлюзів - передніх при житлових кіматах і приміщення культурно-побутового призначення й медичного обслуговування.

У виробничих будівлях розрізняють площини: робочих, підсобних, складських і допоміжних приміщень. Загальну (корисну) площину будівлі визначають сумою цих площ.

### **3. ВИХІДНІ ДАНІ ДО СКЛАДАННЯ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.**

Роботу з дисципліни ПКСР виконують за варіантами. Для заочної форми навчання номер варіанта відповідає останнім цифрам залікової книжки, або початковій букві прізвища (за вказівкою викладача).

**Завдання:** скласти локальний кошторис, розрахувати зальновиробничі витрати до локального кошторису; скласти об'єктний кошторис, розрахувати зведений кошторисний розрахунок та поясннювальну записку до інвесторської кошторисної документації.

До складу локального кошторису входять найменування робіт: по 5 загальних робіт для кожної групи (див. нижче) та 5- окремих за варіантом студента (див. табл. 1).

Приклад складання локального кошторису наведено в додатку 1.

#### **ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ**

##### **Для групи 1:**

7-1-1 – Розбирання основи покриття підлоги цегляних стовпчиків під лаги,  $100 \text{ м}^2 - 21,6$ ;

7-1-4 – Перенастилання підлоги з дошок, чистих, у шпунт і гребень, площею до  $5 \text{ м}^2$ ,  $100\text{м}^2$  покриття підлоги –  $1,26$

7-11-1 – Закритті вибоїн у підлозі, цементних, площею до  $0,25 \text{ м}^2$ ,  $100$  мест- 14;

7-14-1 – Ущільнення ґрунту, гравієм,  $100 \text{ м}^2 - 24,6$ ;

7-16-1 – Улаштування заснування під покриття підлоги, з деревоволокнистих плит, насухо у два шари, площею основи до  $20 \text{ м}^2$ ,  $100 \text{ м}^2 - 14,5$ .

##### **Для групи 2:**

7-1-2 – Розбирання основи покриття лаг з дошок та брусків,  $100 \text{ м}^2 - 19,6$ ;

7-1-4 – Перенастилання підлоги з дошок, чистих, у шпунт і гребень, площею до  $10 \text{ м}^2$ ,  $100\text{м}^2$  покриття підлоги –  $2,6$

7-11-2 – Закриття вибоїн у підлозі, цементних, площею до  $0,5 \text{ м}^2$ ,  $100$  місць- 18;

7-14-2 – Ущільнення ґрунту, гравієм,  $100 \text{ м}^2 - 19,6$ ;

7-16-2 – Устрій основи під покриття підлоги, з деревоволокнистих плит, насухо в два шари, площею основи понад  $20 \text{ м}^2$ ,  $100 \text{ м}^2 - 18,3$ .

**Для групи 3:**

- 7-1-3 – Розібання основи покриття простих підлог, 100 м<sup>2</sup> - 16,4;
- 7-1-4 – Перенастилання підлоги з дошок, чистих, у шпунт і гребень, площею до 20 м<sup>2</sup>, 100 м<sup>2</sup> покриття підлоги – 5, 1
- 7-11-2 – Закриття вибоїн у підлозі, цементних, площею до 1,0 м<sup>2</sup>, 100 місць - 14,7;
- 7-14-1 – Ущільнення ґрунту, гравієм, 100 м<sup>2</sup> – 12,26;
- 7-16-3 – Устрій основи під покриття підлоги, з деревоволокнистих плит, на мастиці в один шар, площею основи до 20 м<sup>2</sup>, 100 м<sup>2</sup> – 15,1.

Таблиця 1 - Варіанти для контрольних робіт

Номер	Номер роботи				
	1	3	4	5	6
1	1	51	11	61	21
2	2	52	12	62	22
3	3	53	13	63	23
4	4	54	14	64	24
5	5	55	15	65	25
6	6	56	16	66	26
7	7	57	17	67	27
8	8	58	18	68	28
9	9	59	19	69	27
10	10	60	20	70	30
11	1	61	12	71	23
12	2	62	13	72	24
13	3	63	14	73	25
14	4	64	15	74	26
15	5	65	16	75	27
16	6	66	27	76	28
17	7	67	18	77	29
18	8	68	19	78	30
19	48	69	39	79	30
20	49	70	40	80	23
21	50	71	34	81	24
22	45	72	35	82	25
23	46	73	36	83	26
24	47	74	37	84	27
25	48	75	38	85	28
26	52	76	12	86	23
27	2	77	13	87	24
28	3	78	14	88	25
29	4	79	15	89	26
30	49	80	34	90	25
31	50	81	35	91	26
32	41	82	32	92	23
33	43	83	34	93	25
34	46	84	37	94	28
35	46	84	37	94	28

Таблиця 2 - Вихідні дані для складання локального кошторису

Номер роботи	Шифр норм за РЕКН (ДБН Д.2.2-99)	Одиниця виміру	Номер групи студентів			
			Кількість одиниць виміру			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
	1-1-1	100 м <sup>3</sup>	5,24	4,71	5,76	4,94
2	1-1-2	100 м <sup>3</sup>	4,78	4,30	5,24	4,64
3	1-2-1	100 м <sup>3</sup>	5,42	4,91	5,82	5,12
4	1-2-2	100 м <sup>3</sup>	5,13	4,41	5,34	5,43
5	1-3-1	100 м <sup>3</sup>	5,68	5,10	5,96	5,20
6	1-3-2	100 м <sup>3</sup>	4,31	4,86	3,92	4,52
7	1-4-1	10 ям	5,3	5,2	5,10	5,8
8	1-4-2	10 ям	4,50	5,1	4,20	4,9
9	1-7-1	1000 м <sup>2</sup>	4,12	3,93	3,85	4,44
10	1-7-2	1000 м <sup>2</sup>	4,75	4,32	5,03	4,86
11	1-7-3	1000 м <sup>2</sup>	3,96	3,42	4,52	4,36
12	1-7-4	1000 м <sup>2</sup>	5,23	4,62	5,47	4,86
13	1-8-1	100 м <sup>3</sup>	4,44	4,89	5,12	4,56
14	1-8-2	100 м <sup>3</sup>	4,11	4,63	4,32	4,53
15	1-8-3	100 м <sup>3</sup>	4,38	4,96	4,85	5,01
16	1-8-4	100 м <sup>3</sup>	2,63	2,45	2,96	2,75
17	1-8-5	100 м <sup>3</sup>	3,41	3,21	3,26	3,62
18	1-9-1	100 м <sup>3</sup>	2,75	3,44	3,21	2,85
19	1-9-2	100 м <sup>3</sup>	3,65	3,44	3,96	3,56
20	1-9-3	100 м <sup>3</sup>	4,60	4,52	4,12	4,96
21	1-9-4	100 м <sup>3</sup>	3,90	3,43	4,12	4,41
22	1-9-5	100 м <sup>3</sup>	3,80	3,45	3,63	4,12
23	1-12-1	100 м <sup>3</sup>	4,27	3,65	4,62	3,85
24	1-12-2	100 м <sup>3</sup>	2,90	3,30	2,96	3,10
25	1-12-3	100 м <sup>3</sup>	3,52	3,66	3,41	3,12
26	1-12-4	100 м <sup>3</sup>	5,10	4,52	4,32	4,92
27	1-12-5	100 м <sup>3</sup>	4,06	4,25	3,65	3,86
28	1-12-6	100 м <sup>3</sup>	5,03	5,32	5,45	4,85
29	1-12-7	100 м <sup>3</sup>	4,29	4,89	4,96	4,56
30	1-12-8	100 м <sup>3</sup>	2,79	2,96	3,27	2,45
31	2-1-1	1 м <sup>3</sup>	81	110	96	120
32	2-1-2	1 м <sup>3</sup>	45	66	71	51
33	2-1-3	1 м <sup>3</sup>	65	63	52	69
34	2-1-4	1 м <sup>3</sup>	51	74	63	49
35	2-1-5	1 м <sup>3</sup>	48	62	62	0,59
36	2-1-6	1 м <sup>3</sup>	64	52	69	59
37	2-2-1	1 м <sup>3</sup>	7,4	7,9	6,4	8,1
38	2-3-1	1 м <sup>3</sup>	83	91	85	73
39	2-3-2	100 м <sup>3</sup>	0,41	0,54	0,65	0,62
40	2-3-3	100 м <sup>3</sup>	0,57	0,49	0,60	0,65
41	2-4-1	100 м <sup>3</sup>	0,65	0,69	0,78	0,71
42	2-5-1	100 м <sup>2</sup>	0,59	0,61	0,63	0,50
43	2-6-1	100 м <sup>2</sup>	0,77	0,81	0,69	0,76

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7
44	2-6-2	100 м <sup>2</sup>	0,60	0,56	0,65	0,63
45	2-6-3	100 м <sup>2</sup>	0,50	0,55	0,61	0,49
46	2-6-4	100 м <sup>2</sup>	0,51	0,45	0,59	0,57
47	2-6-4	100 м <sup>2</sup>	0,46	0,51	0,62	0,56
48	2-6-5	100 м <sup>2</sup>	0,64	0,59	0,71	0,69
49	2-6-6	100 м <sup>2</sup>	0,39	0,49	0,35	0,45
50	2-6-7	100 м <sup>2</sup>	0,81	0,89	0,74	0,70
51	2-7-1	10 м	6,6	7,1	6,4	7,2
52	2-7-2	10 м	5,2	5,9	6,1	6,8
53	2-7-3	10 м	8,6	7,5	9,1	8,5
54	2-8-1	100 м <sup>2</sup>	0,71	0,75	0,65	0,79
55	2-8-2	100 м <sup>2</sup>	0,61	0,48	0,55	0,69
56	2-9-1	100 м <sup>3</sup>	0,47	0,51	0,56	0,44
57	2-9-2	100 м <sup>3</sup>	0,48	0,54	0,44	0,61
58	2-9-3	100 м <sup>3</sup>	0,59	0,51	0,63	0,47
59	2-10-1	1 м <sup>3</sup>	50	53	65	42
60	2-11-1	1 м <sup>3</sup>	63	68	53	64
61	2-11-2	1 м <sup>3</sup>	75	81	72	85
62	2-11-3	1 м <sup>3</sup>	94,6	89,00	96,20	91,10
63	2-12-1	100шт	8,94	7,82	7,75	7,50
64	2-12-2	100шт	77,51	69,20	71,56	74,63
65	2-12-3	100шт	6,95	6,12	5,45	6,54
66	2-12-4	100шт	6,52	5,00	6,23	6,45
67	2-12-5	100шт	9,20	8,23	9,25	8,23
68	2-12-6	100шт	9,00	8,56	9,10	9,50
69	2-13-1	100м <sup>3</sup>	7,25	6,89	7,58	7,52
70	3-2-1	10 м <sup>3</sup>	7,32	7,17	7,56	7,52
71	3-2-2	10 м <sup>3</sup>	7,45	6,25	7,23	6,45
72	3-2-3	10 м <sup>3</sup>	8,00	7,80	5,45	8,81
73	3-2-4	10 м <sup>3</sup>	4,60	9,70	6,25	8,45
74	3-3-1	10 м <sup>2</sup>	76,20	78,36	77,52	74,85
75	3-3-2	10 м <sup>2</sup>	73,52	81,30	78,52	72,32
76	3-3-3	10 м <sup>2</sup>	76,80	75,36	78,25	74,86
77	3-3-4	10 м <sup>2</sup>	69,40	64,52	67,75	65,01
78	3-4-1	100 м	2,42	3,89	1,45	8,21
79	3-4-2	100 м	74,91	78,30	71,45	81,45
80	3-4-3	100 м	79,78	72,36	81,00	64,85
81	3-4-4	100 м	68,70	73,65	67,23	76,96
82	3-5-1	10 м <sup>3</sup>	7,47	4,25	8,02	7,56
83	3-11-1	10 м <sup>2</sup>	71,90	72,56	73,56	64,85
84	3-11-2	10 м <sup>2</sup>	75,20	74,69	76,23	71,56
85	3-11-3	10 м <sup>2</sup>	94,00	95,30	91,45	89,06
86	3-11-4	10 м <sup>2</sup>	78,00	76,25	81,23	77,30
87	3-15-1	100 м	7,46	7,36	7,29	6,30
88	3-15-2	100 м	8,20	7,89	7,89	8,45
89	3-15-3	100 м	7,52	7,65	7,42	7,56
90	3-15-4	100 м	9,23	9,56	9,65	8,65

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7
91	3-15-5	100 м	6,00	6,00	6,23	6,99
92	3-19-1	1 м <sup>2</sup>	15,40	16,80	14,60	18,70
93	3-19-2	1 м <sup>2</sup>	10,93	11,73	12,84	12,10
94	3-19-3	1 м <sup>2</sup>	12,1	11,98	12,15	12,30
95	3-22-1	1 м <sup>3</sup>	41,76	51,78	61,69	71,89
96	3-28-1	100 м <sup>3</sup>	1,99	1,85	2,10	2,20
97	3-28-2	100 м <sup>3</sup>	1,49	1,56	1,33	1,71
98	3-28-3	100 м <sup>3</sup>	1,36	1,28	1,45	1,65
99	3-28-4	100 м <sup>3</sup>	1,23	1,39	1,45	1,38
100	3-33-1	1 м <sup>3</sup>	139	121	141	145
101	3-33-2	1 м <sup>3</sup>	110	120	125	130
102	3-33-3	1 м <sup>3</sup>	121	112	132	145
103	3-33-4	1 м <sup>3</sup>	129	137	158	146
104	3-35-1	100 м <sup>3</sup>	0,93	1,15	0,90	1,20
105	3-35-2	100 м <sup>3</sup>	1,00	0,95	1,20	1,10
106	3-35-3	100 м <sup>3</sup>	2,40	2,20	2,65	2,44
107	3-35-4	100 м <sup>3</sup>	2,23	2,45	2,30	2,19
108	3-36-2	100 м <sup>3</sup>	2,47	2,20	2,61	2,54
109	3-36-3	100 м <sup>3</sup>	2,15	2,23	2,54	2,45
110	3-36-4	100 м <sup>3</sup>	1,84	1,70	1,91	1,65
111	3-36-5	100 м <sup>3</sup>	1,74	1,96	1,81	1,80
112	3-36-7	100 м <sup>3</sup>	1,89	1,75	1,96	1,85
113	4-1-1	100 м <sup>2</sup>	1,72	1,81	1,64	1,78
114	4-1-2	100 м <sup>3</sup>	1,45	1,64	1,52	1,42
115	4-1-3	100 м <sup>3</sup>	1,89	1,70	1,98	1,75
116	4-1-4	100 м <sup>3</sup> .	4,98	4,23	5,46	5,32
117	4-22-1	100 мест.	5,41	4,95	5,28	5,10
118	4-22-1	100 мест.	6,56	6,41	5,86	6,75
119	4-25-1	1 м <sup>3</sup> .	6,41	6,35	5,52	5,95
120	6-1-1	100 шт.	6,61	6,31	6,45	5,98
121	6-1-2	100 шт.	7,52	8,32	7,46	7,95
122	6-1-3	100 шт.	7,10	6,89	7,00	6,95
123	6-2-1	100 м <sup>2</sup> .	3,00	4,23	2,45	3,56
124	6-5-1	10 шт	6,5	6,3	6,6	6,8
125	6-5-2	10 шт	7,70	7,31	7,45	7,95
126	6-5-4	10 шт	5,47	5,41	5,84	6,22
127	6-5-5	10 шт	5,90	5,85	6,34	6,55

Таблиця 3 - Вихідні дані для складання об'єктного кошторису

Варианти		Найменування об'єкта та його характеристика	Будівельний об'єм будівлі, тис. м <sup>3</sup>
1	2	3	4
1	А	Реконструкція одноповерхового корпусу машинобудівної промисловості	40,0
2	Б	Ремонт одноповерхового корпусу машинобудівної промисловості	70,0
3	В	Реконструкція одноповерхового корпусу машинобудівної промисловості	150,0
4	Г	Ремонт одноповерхового корпусу машинобудівної промисловості	270,0
5	Д	Реконструкція одноповерхового корпусу машинобудівної промисловості	320,0
6	Е	Реконструкція одноповерхового корпусу металургійної промисловості	35,0
7	Є	Реконструкція одноповерхового корпусу металургійної промисловості	90,0
8	Ж	Реконструкція одноповерхового корпусу металургійної промисловості	140,0
9	З	Реконструкція одноповерхового корпусу металургійної промисловості	280,0
10	I	Реконструкція одноповерхового корпусу металургійної промисловості	400,0
11	К	Реконструкція корпусу хімічної промисловості	70,0
12	Л	Ремонт корпусу хімічної промисловості	80,0
13	М	Реконструкція корпусу хімічної промисловості	190,0
14	Н	Ремонт корпусу хімічної промисловості	240,0
15	О	Реконструкція головного корпусу ТЕЦ потужністю 300 тис. КВт	180,0
16	П	Ремонт залізобетонного корпусу для зберігання силосу	75,0
17	Р	Реконструкція холодильника	50,0
18	С	Ремонт ангара довжиною до 40 м	50,0
19	Т	Ремонт ангара довжиною до 50 м	70,0
20	У	Ремонт ангара довжиною більше 50 м	100,0
21	Ф	Реконструкція гаража для вантажних автомобілів	70,0
22	Х	Реконструкція гаража для автобусів	85,0
23	Ц	Реконструкція кінотеатру на 510 місць	70,0
24	Ч	Реконструкція кінотеатру на 680 місць	78,0
25	Ш	Реконструкція кінотеатру на 1050 місць	108,0
26	Щ	Реконструкція спортивного комплексу	80,0
27	Ю	Реконструкція готелю на 820 місць	152,0
28	Я	Реконструкція готелю на 670 місць	121,0
29		Реконструкція універмагу	70,0
30		Реконструкція критого ринку	65,0
31		Ремонт ангара довжиною до 40 м	75,0
32		Ремонт ангара довжиною до 50 м	85,0
33		Ремонт ангара довжиною більше 50 м	95,0
34		Реконструкція гаража для вантажних автомобілів	25,0
35		Реконструкція критого ринку	85,0

## **4. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ**

### **4.1. Система ціноутворення**

Система ціноутворення базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових і матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На основі цих норм і поточних цін на трудові й матеріально-технічні ресурси визначають прямі витрати у вартості будівництва.

Основні витрати, що враховують у вартості, визначають не за нормами, а розрахунково.

До таких витрат відносяться:

- загальновиробничі витрати;
- засоби для зведення й розробки титульних тимчасових будинків і споруд або використання існуючих і новопобудованих будинків і споруд постійного типу;
- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період;
- інші витрати замовника й підрядних будівельно-монтажних організацій, пов'язаних зі здійсненням будівництва;
- витрати на утримання служби замовника й на авторський нагляд;
- підготовка експлуатаційних кадрів;
- проектні й дослідницькі роботи;
- кошторисний прибуток;
- засоби на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними й нормативними, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для розробки поточних одиничних розцінок.

Норми диференційовано відбивають у своєму складі показники трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, а також витрати матеріалів, виробів і конструкцій.

Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконаних робітниками-будівельниками, монтажниками, середні розряди робіт, наведені в РЕСН, РЕСНМО, РЕСНр, РЕСНР, РЕСНпн, і поточна вартість людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення заробітної плати робітників – будівельників і монтажників.

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням цих машин, є:

- кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;
- кошторисні норми ресурсів, необхідних для їхньої роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;
- поточні ціни машино-години, що розраховують на основі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів викладені в розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000.

Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій наведені в РЕСН, РЕСНМО, РЕСНр, РЕСНР, а поточні ціни на них є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси.

Правила визначення вартості матеріальних ресурсів викладені в розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000.

#### **4.2. Інвесторська кошторисна документація**

Для визначення кошторисної вартості будівництва й реконструкції проектованих підприємств, будинків, споруд або їх черг складають інвесторську кошторисну документацію наступних видів:

- локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються з окремих видів робіт і витрат на будинки або споруди і на загальнобудівельні роботи на основі обсягів, що визначилися при розробці робочої документації (робочих креслень);
- об'єктні кошториси поєднують у своєму складі дані з локальних кошторисів на об'єкт у цілому;

- зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будинків, споруд (або їхніх черг) складають на основі об`єктних кошторисів.

#### **4.3. Склад інвесторської кошторисної документації**

Склад інвесторської кошторисної документації визначають залежно від стадійності розробки проектно-кошторисної документації і технічної складності об`єкта.

У складі проекту розробляються:

- зведення витрат (при необхідності);
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (розрахунок вартості будівництва);
- об`єктні локальні кошторисні розрахунки;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- кошториси на проектній дослідницькі роботи.

У складі робочого проекту розробляються:

- зведення витрат (при необхідності);
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- об`єктні локальні кошторисні розрахунки (при необхідності);
- об`єктні локальні кошториси;
- відомість ресурсів до локальних кошторисів;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- кошториси на проектній дослідницькі роботи.

У складі робочої документації розробляються:

- об`єктні локальні кошториси;
- відомість ресурсів до локальних кошторисів.

До інвесторської кошторисної документації в складі затверджуваного проекту (робочого проекту) додають поясннювальну записку, де повинні бути наведені:

- посилання на територіальний район, де розташоване будівництво;
- відомості про те, з якого року введені норми і про ціни, в яких складена інвесторська кошторисна документація;
- обґрунтування для складання розрахунків інших витрат;
- розміри кошторисного прибутку;

- посилання на документи, згідно з якими розробляють інвесторську кошторисну документацію;
- розрахунок розподілу засобів за напрямками капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва).

#### **4.4. Порядок складання локальних кошторисів і відомостей ресурсів до них**

Локальні кошториси складають на поточному рівні цін для трудових і матеріально-технічних ресурсів за формами, наведеними в додатку 1.

При складанні локальних кошторисів застосовують:

- ресурсні елементні кошторисні норми України;
- вказівки до застосування ресурсних елементних кошторисних норм;
- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;
- поточні ціни на матеріали, вироби й конструкції;
- поточні ціни машино-годин;
- поточну вартість людино-годин відповідного розряду робіт;
- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;
- правила визначення загально-виробничих витрат.

Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані про обсяг робіт, передбачених кошторисом, про трудомісткість і середній розряд робіт, нормативну потребу в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально - технічних ресурсів, прийняті в кошторисі.

До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів не розробляють.

У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будинку (споруди), види робіт і пристройів, як правило, групують у розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах і їх групування в розділи повинні відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Виходячи з названих принципів угрупування складають локальний кошторис на:

- “будівельні роботи”, який може мати розділи: земляні роботи; фундаменти; стіни; каркас; перекриття; балкони й лоджії; перегородки; сходові марші й площаики; підлога; дах і покрівля; віконні заповнення й балконні двері;

- дверні заповнення; внутрішнє оздоблення; зовнішнє оздоблення; будовані меблі; інші роботи; інші розділи;
- “спеціальні будівельні роботи”, який може мати розділи: фундаменти під устаткування; спеціальні фундаменти; канали й приямки; обмурювання, футеровка й ізоляція, хімічні захисні покриття і т.п.;
  - “внутрішні санітарно-технічні роботи”, який може мати розділи: водопровід; каналізація; опалення; вентиляція і кондиціонування повітря і т.п.;
  - “монтаж устаткування”, який може мати розділи: монтаж технічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов’язані з установленням устаткування) і т.п.

Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи роботи, що відносяться до підземної частини будинку (розділ А); надземної частини будинку (розділ Б) (приклад локального кошторису приводиться у додатку 1).

У Додатку 1 першим рядком локального кошторису також наведено алгоритм заповнення кожного стовпчика кошторису.

Перша графа локального кошторису містить у собі порядковий номер робіт, що входять до кошторису. В другій графі наводять позицію та шифр нормативу за РЕКН. Третю графу, заповнюють на підставі вихідних даних, вона містить найменування робіт, що виконуються на об’єкті (табл. 2). Четверта графа включає кількість виконуваних робіт (табл. 2). Графи 5 і 6 заповнюють на підставі шифру нормативу позиції за РЕКН. Графи 7,8 і 9 визначають шляхом множення обсягу робіт на відповідну одиничну розцінку (див. Додаток 1). Графу 10 заповнюють на підставі шифру позиції нормативу, вона відповідає даним РЕКН. Графу 11 заповнюють шляхом прямих розрахунків наведених у Додатку 1 (перший рядок локального кошторису див. Додаток 1).

Після розрахункуожної позиції локального кошторису в кінці кошторису наводять підсумок за графами 7,8,9 і 11. Наступним кроком розрахунку є закриття кошторису , за прикладом наведеним у Додатку 1.

По закінченні закриття кошторису підсумкові дані переносять у «шапку» локального кошторису, переводячи ці дані в тисячі гривень.

#### **4.5. Порядок складання об'єктних кошторисів**

Об'єктні кошториси складають на поточному рівні за формuloю, наведеною в Додатку 3, на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт і витрат за відповідними графами кошторисної вартості «будівельних робіт», «встановлення меблів та інвентарю», “інших витрат”.

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів показують кошторисну трудомісткість і кошторисну заробітну плату.

Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складають. У цьому разі роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

В об'єктному кошторисі порядково й у підсумку наводяться показники одиничної вартості на 1 м<sup>3</sup> обсягу на 1 м<sup>2</sup> площи будинків і споруд, на 1 пог.м довжини мережі та ін.

**Таблиця 4 - Нормативи для визначення витрат на придбання обладнання, виконання внутрішніх санітарно-технічних і електромонтажних робіт і на монтаж обладнання для складання об'єктного кошторису**

№ п/п	Назви робіт і витрат	Норматив від вартості будівельних робіт у локальному кошторисі в % на:		
		будівельні роботи (графа 4)	монтажні роботи (графа 5)	обладнання та меблі (графа 6)
1	Внутрішні санітарно-технічні роботи на об'єктах: - житла - пром.будівель	3 3,5	0,5 1,0	0,5 1,0
2	Електромонтажні роботи на об'єктах: - житла - пром.будівель	2,1 1,9	0,5 0,4	1,8 0,8
3	Придбання обладнання для об'єктів: - житла - пром.будівель	- -	- -	3,9 27
4	Монтаж обладнання на об'єктах: - житла - пром.будівель	- -	1,3 4,8	- -

Приклад об'єктного кошторису дивись у Додатку 3.

#### **4.6. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків**

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будинків, споруд і їхніх черг – це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених "Проектом" або "Робочим проектом", включаючи кошторисну вартість будівництва й монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляють у складі "Проекту" або "Робочого проекту" за формою, наведеною в додатку 6.

Кошторисну вартість кожного об'єкта, передбаченого Проектом, розподіляють за графами, що визначають вартість: будівельних робіт; монтажних робіт; установлення меблів і інвентарю; інших витрат; загальну кошторисну вартість.

У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва засоби розподіляють за наступними розділами:

- Розділ 1. Підготовка територій будівництва.
- Розділ 2. Основні об'єкти будівництва.
- Розділ 3. Об'єкти підсобного й обслуговуючого призначення.
- Розділ 4. Об'єкти енергетичного господарства.
- Розділ 5. Об'єкти транспортного господарства й зв'язку.
- Розділ 6. Зовнішні мережі й споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання й газопостачання.
- Розділ 7. Впорядкування й озеленення території.
- Розділ 8. Тимчасові будинки й споруди.
- Розділ 9. Інші роботи й витрати.
- Розділ 10. Утримання служби замовника й авторський нагляд.
- Розділ 11. Підготовка експлуатаційних кадрів.
- Розділ 12. Проектні й дослідницькі роботи.

Крім того, після підсумків розділів 1-12 враховують:

- кошторисний прибуток;
- засоби покриття ризику всіх учасників будівництва;

- засоби на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;
- податки, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

У разі відсутності об’єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідним розділом, цей розділ пропускають без зміни номерів наступних розділів.

До розділу 1 “Підготовка території будівництва” включаються засоби на роботи й витрати, пов’язані з відведенням і освоєнням забудованої території.

До розділу 2 “Основні об’єкти будівництва” включається кошторисна вартість будинків, споруд і видів робіт основного призначення.

До розділу 3 “Об’єкти підсобного й обслуговуючого призначення” включають кошторисну вартість об’єктів підсобного й обслуговуючого призначення.

У тому випадку, коли розробляється окремий проект (робочий проект) зі зведенням кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об’єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, впорядкування, дороги й інші, що, як правило, включають розділи 3-7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до комплексного Проекту, кошторисну вартість цих об’єктів включають до розділу 2 як основні об’єкти.

До розділів 4-7 включають об’єкти, перелік яких відповідає найменуванням розділів.

До розділу 8 “Тимчасові будинки й споруди” в графи 4, 5 і 8 включаються засоби на зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будівництва, а також для розміщення й обслуговування працівників будівництва. Правила визначення розміру засобів наведені в розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000 (Додаток 9).

До розділу 9 “Інші роботи і витрати” включаються засоби на покриття витрат замовника й підрядних будівельно-монтажних організацій, а також на окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативах. Зазначені засоби визначаються в цілому по будівництву (ДБН.Д.1.1-1-2000).

До розділу 10 “Утримання служби замовника й авторський нагляд” у графи 7 і 8 включають засоби на поточному рівні цін, призначені на:

- утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд);
- проведення авторського нагляду проектними організаціями.

До розділу 11 “Підготовка експлуатаційних кадрів” включаються (в графи 7 і 8) засоби на підготовку експлуатаційних кадрів для знову споруджуваних підприємств.

До розділу 12 “Проектні й дослідницькі роботи” включають:

- кошторисну вартість проектно-дослідницьких робіт;
- кошторисну вартість експертизи проектно-кошторисної документації;
- витрати, пов’язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується проектно-дослідницькими організаціями).

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку розділів 1-12 включають:

- кошторисний прибуток;
- засоби на покриття ризику всіх учасників будівництва;
- засоби на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;
- податки, збори (обов’язкові платежі), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Кошторисний прибуток – (Пк) розраховують за формулою

$$Пк = Зкт * Пу,$$

де Зкт – загальна кошторисна трудомісткість БМР, люд.-год.;

Пу – усереднений показник, виражений гривнях на одну люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості, поданий в Додатку 12 за ДБН.Д.1.1-1-2000;

$$Зкт = Тпв + Тз + Тзрт + Тдвз + Тдвп,$$

де Тпв – нормативна трудомісткість робіт у прямих витратах, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.-год.;

Тз – трудовитрати працівників, заробітна плата, яких враховується в загальновиробничих витратах, людино-годин;

Тзрт – трудовитрати в коштах на зведення й розбирання тимчасових будівель і споруд, що визначаються за кошторисом при складанні проекту на такі об'єкти, а при визначенні коштів на зазначені цілі за усередненим відсотковим показником за додатками 6 або 7, трудовитрати визначають на підставі усереднених показників ;

Тдвз – трудовитрати в додаткових витратах при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період визначаються на підставі усереднення розрахункових показників згідно з Додатком за ДБН.Д.1.1-1-2000;

Тдвп – трудовитрати в додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, визначають на підставі усереднених розрахункових показників, згідно з Додатком за ДБН.Д.1.1.-1-2000;

- кошти на покриття адміністративних витрат БМО розраховують за формулою

$$Kna = Zkt * Pa,$$

де Зкт – загальна кошторисна трудомісткість БМР, грн/люд.-год;

Па – усереднений показник для розрахунку адміністративних витрат у гривнях на 1 людино-годину, що приймається згідно з Додатком 11 ДБН.Д.1.1-1-2000 (об'єкти промисловості – 8,5% від гл.1-12 Зкр; житлові будинки – 2,5%).

Засоби на покриття ризику всіх учасників будівництва призначенні на відшкодування:

- збільшення вартості обсягів робіт і витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно вказані при проектуванні й уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні тендера) або в процесі будівництва;
- збільшення вартості будівництва, викликаного зміною державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування і т.п.

Розмір цих засобів залежить від стадії проектування, виду й складності ремонтно-будівельних робіт, узгоджується з замовником і визначається відсотком від підсумку розділів 1-12 РСР, графа 8, з вказівкою в графах 7, 8.

По об'єктах, будівництво яких здійснюється з залученням бюджетних засобів або засобів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір засобів на покриття ризику всіх учасників будівництва приймають в межах рекомендованих Держбудом усереднених показників (додаток 12 ДБН.Д.1.1.-1-2000).

Засоби на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, викликаних інфляцією, що може відбутися як на початку будівництва, так і протягом нього.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включають встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначають, виходячи з норм і бази для їхнього нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду. Зазначені витрати включаються окремими рядками в графи 7, 8.

У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводять (у графах 4-8) наступні підсумки:

- за кожним розділом при наявності в розділах підрозділів;
- за кожним розділом і за підрозділами;
- сумарні за розділами 1-7, 1-8, 1-9, 1-12;
- “Разом” за розділах 1-12 з урахуванням кошторисного прибутку, засобів на покриття ризику всіх учасників будівництва, засобів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- «Усього» за зведенім кошторисним розрахунком.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вказують:

1. Зворотні суми, що враховують вартість:
  - матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будинків і споруд, у розмірі 15% від кошторисної вартості тимчасових будинків і споруд (з амортизованою частиною вартості) незалежно від терміну здійснення будівництва;

- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання конструкцій, зносу й переносу будинків і споруд, у розмірі, обумовленому в розрахунку;
- меблів, устаткування і інвентарю, придбаних для меблювання житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, які здійснюють шефмонтаж устаткування;
- матеріалів, одержуваних у порядку допоміжного видобутку.

Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому з ремонтно-будівничих робіт, незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, які беруть участь у ньому.

Приклад зведеного кошторисного розрахунку див. у Додатку 4. Після розрахунку ЗКР (зведений кошторисний розрахунок) наводяться поясннювальну записку до інвесторської кошторисної документації ( див. Додаток 6.)

У пояснрювальній записці до інвесторської кошторисної документації необхідно вказати місце розташування будови, нормативи й вихідну інформацію, використану в розрахунках, а також основні показники зведеного кошторисного розрахунку. Крім того в проекті треба навести наступні техніко-економічні показники проекту:

1. Вартість будівництва (В) за інвесторським кошторисом з ПДВ, тис. грн..
2. Вартість будівництва за об'єктним кошторисом (В1), тис. грн., у тому числі будівельних робіт, тис. грн..
3. Будівельний обсяг будови (О), грн./м<sup>3</sup> або грн./м<sup>3</sup>.
4. Питома вартість (По) одиниці обсягу будови, грн./м<sup>3</sup> або грн./м<sup>2</sup> усього, що розраховується за формулою  $По = \frac{B}{O}$ ; у тому числі будівельних робіт (Пб):  $Пб = \frac{B1}{O}$ .

$$Пб = \frac{B1}{O}$$

5. Трудомісткість будівельних робіт (Тпв), люд.-днів.
6. Виробіток на одного робітника (ВР), грн./люд.-день, що розраховується за формулою  $BP = \frac{B1}{Tпв}$ .

7. Тривалість будівництва об'єкта за варіантами, календарних місяців:
  - а) нормативна (Тб);
  - б) проектна (Тп).
8. Зниження собівартості будівельних робіт за рахунок прискорення будівництва розраховують за формулою  $Ey = 0,4 \times HB \left(1 - \frac{Tn}{Tb}\right)$ , де НВ – накладні витрати.
9. Загальний прибуток (Пзаг) від виконання будівельних робіт, тис. грн.  

$$\text{Пзаг} = \text{Пкп} + \text{Еу} + \text{Еy},$$
 де Пкп – нормативний кошторисний прибуток, тис. грн.;
10. Чистий прибуток (Пчп) від виконання будівельних робіт, тис. грн.  

$$\text{Пчп} = \text{Пзаг} - \text{Ппб},$$
 де Ппб – податок на прибуток, тис. грн.
11. Рентабельність (Рбр), %  $Rbr = \frac{Pchp}{SI} \times 100$  (%).

## **СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

### **Основна література**

1. О.С. Іванілов. Економіка будівництва. : Навч. Посібник. – Харків.: Вища школа, 2001.
2. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЕКЦ – 97). Частина 1-5 / Держбуд України, - К., 1997.
3. Поточні одиничні розцінки на виконання будівельно-монтажних робіт / Держбуд України, - К., 2005.
4. Правила определения стоимости строительства. ДБН Д.1.1-1-2000 / Госстрой Украины, - К., 2000.
5. Ресурсні елементні кошторисні нормативи на ремонтно-будівельні роботи. ДБН Д.2.4 – 2000 / Держбуд Україні – К., 2000.

### **Додаткова література**

6. Александров В.Т., Касьяненко Т.Г. Ценообразование в строительстве. – Санкт-Петербург, 2000.
7. Комаровский П.Е. Сметное нормирование и ценообразование строительных работ: Справ. Изд. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 300 с.
8. Прокопишин А.П. Капитальный ремонт зданий: Справочник инженера-сметчика. В 2 т. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Стройиздат, 1991г.
9. Сметное дело в строительстве: Уч. Пособие для Вузов. Г.М. Хайкин и др. – М.: Стройиздат, 1991. – 335 с.
10. Усредненные коэффициенты к оптовым ценам, учтенным в сборниках единых средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ЗЕКЦ - 97)// Сб. „Ценообразование в строительстве”.. / Госстрой Украины № 12, - К., 2005.
11. Экономика строительства /(Под. ред.Степанова И.С. и др.). – М: Юрайт. 1997. – 416 с.

**Додаток 1**

Локальний кошторис  
на ремонтно - будівельні роботи (приклад)

Назва об'єкта

Підстава: креслення №\_\_\_\_\_

Складена в поточних цінах станом на 1.01.05 р.

Кошторисна вартість	2020,318тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	93,83 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	579,194тис.грн.
Середній розряд робіт	3,3

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Назва робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці		Загальна вартість		Витрати праці робітників, люд.- год., не зайнятих на обслуговуванні машин
				Заробітної плата	Усього	У тому числі заробітної плата	Експлуатації машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(табл2) гр1		Таб.2 гр. 1-4 (за номером групи)	<u>гр.3РЕЧ</u> <u>гр.4РЕЧ</u>	<u>гр.5РЕЧ</u> <u>гр.6РЕЧ</u>	<u>гр.4*числ.гр.5</u>	<u>гр.4*3нам.гр.5</u>	<u>гр4.*числ.гр.6</u> <u>гр.4*3нам.гр.6</u>
								<u>гр11РЕЧ</u> <u>гр.12РЕЧ</u>
								<u>гр.4*чис.гр.10</u> <u>гр.4*3нам.гр10</u>

Продовження додатка 1

№ п/п	Шифр и № поз. Норматива	Найменування робіт і витрат, од. Вим.	Кіл-ть	Вартість од. грн.		Загальна вартість , грн.			Витрати праці робітників не зайнятих обсл. Маш.	
				Усього	експл. машин.	Усього	основна з/п	експл. машин.	на од.	усього
					основна з/п			в т. ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Розділ 2

Таблиця 1 - Загальнобудівельні роботи

33	1	4--2--1	Демонтаж монолітного перекриття, 100м2	38,8	2668,55	443,37	103539,74	84012,86	17202,76	289,09	11216,69
					2165,28	132,75			5150,70	13,68	530,78
33	2	4--6--1	Розбирання балок підкранових, 1т.	50,4	308,40	76,68	15543,36	9916,20	3864,67	22,63	1140,55
					196,75	2,27			114,41	0,24	12,10
33	3	4--15--2	Монтаж металевих подкранових балок, 1т.	50,4	5694,34	67,33	286994,74	17094,17	3393,43	42,43	2138,47
					339,17	17,87			900,65	1,88	94,75
33	4	4--23--5	Влаштування утеплювача з плит мінераловатних, 100м2	38,8	5406,77	107,07	209782,68	80243,83	4154,32	181,91	7058,11
					2068,14	45,33			1758,80	246,50	9564,20
33	5	7--18--4	Влаштування вирівнюючих цементно-пісканих стяжок, 100 м2.	38,8	1152,15	17,91	44703,42	25533,89	694,91	76,70	2975,96
					658,09	15,85			614,98	2,03	78,76
33	6	8--2--2	Демонтаж профнастилу, 100 шт.	0,3	131,08	6,97	39,32	37,23	2,09	16,57	4,97
					124,11	4,41			1,32	0,49	0,15
33	7	8--10--1	Монтаж профнастилу, 100 шт.	0,3	158,90	0,29	47,67	46,93	0,09	19,17	5,75
					156,43	0,26			0,08	0,03	0,01
33	8	Прайс-лист	Сталь листова, 1т.	0,64	6320,40		4045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
33	9	8--28--1	Влаштування пароізоляції обkleюальної в 1 шар, 100 м2.	77,6	777,06	8,73	60299,86	19590,12	677,45	29,70	2304,72
					252,45	3,70			287,12	0,44	34,14
33	10	Прайс-лист	Матеріал рулонний, 1м2	8536	5,70		48655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

Продовження табл. 1

34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	8-32-3	Влаштування покрівлі рулонної з направних матеріалів у 2 шари, 100 м <sup>2</sup>	38,8	290,41	18,94	11267,91	7711,50	734,87	33,18	1287,38
				198,75	7,04			273,15	1,21	46,95
12	Прайс-лист	Матеріали рулонні кровельні для верхніх шарів, м <sup>2</sup>	4384,4	9,82		43054,81	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	
13	Прайс-лист	Грунтовка, т.	1,6296	4440,00		7235,42	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	
14	Прайс-лист	Матеріали рулонні кровельные для нижніх шарів, м <sup>2</sup>	4462	5,70		25433,40	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	
15	8--29--3	Влаштування утеплень з плит, 100м <sup>2</sup> .	38,8	843,53	15,71	32728,96	13206,74	609,55	74,73	2899,52
				340,38	9,54			370,15	1,70	65,96
16	Прайс-лист	Плити теплоізоляційні, м <sup>2</sup> .	3996,4	4,80		19182,72	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	
17	8--34--1	Виконання світо-захистного шару, 100 м <sup>2</sup> .	38,8	3843,48	19,91	149127,02	12195,62	772,51	55,24	2143,31
				314,32	12,06			467,93	2,55	98,94
18	Прайс-лист	Грунтівка, т.	3,104	4440,00		13781,76	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	
19	9--28--9*	Демонтажмонтаж підкрано-вих балок, на монтажі, на відмітці до 25 м прогоном до 12 м, масою більше 3 т, 1т.	50,4	536,60	319,35	27044,64	6078,24	16095,15	21,53	1085,01
				120,60	78,15			3938,76	12,71	640,46
21	9-18-9*	Монтаж блоків підкранових балок, укрупненних, на відмітці до 25 м прогоном до 12 м, масою більше 3 т, 1т.	50,4	429,28	292,98	21635,71	5576,26	14766,19	18,72	943,49
				110,64	78,15			3938,76	11,05	556,92
22	Прайс-лист	вартість металоконструкцій, т.	50,4	2960,50		149209,20	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	
23	9-31-1*	Демонтаж підкранових путей по металевим підкрановим балкам, для рельсів типу Р, 1000м рельсу в одну нитку.	3,08	62858,71	29964,84	193604,83	84608,86	92291,70	5188,80	15981,50
				27470,41	7398,74			22788,12	1210,48	3728,27

Продовження табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	9-20-1*	Монтаж підкранових смуг по металевим підкрановим бало-кам, для рельсів типу Р, 1000м рельсу в одну нитку.	3,08	54659,75	28004,52	168352,03	79073,70	86253,92	4512,00	13896,96
				25673,28	7398,74			22788,12	1052,59	3241,98
26	Прайс-лист	Вартість металоконструкцій, т.	3,03	2960,50		8970,32	0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00
		Усього за розділом 2				1644279,78	444926,16	241513,60		65082,41
								63393,05		18694,37
		УСЬОГО за розділом 1				0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00
		УСЬОГО за розділами 2--5				1644279,78	444926,16	241513,60		65082,41
								63393,05		18694,37
		УСЬОГО за розділом 6				0,00	0,00	0,00		0,00
								0,00		0,00
		ІТОГО загальна				1644279,78	444926,16	241513,60		65082,41
								63393,05		18694,37
		У тому числі: вартість матеріальних виробів і конструкцій				957840,02				
		Загальнобудівельні витрати				376038,67				
		Трудомісткість у загально-будівельних витратах								10053,21
		Заробітна плата в загальнобудівельних витратах				70875,16				
		Усього за кошторисом				2020318,44				
		Кошторисна трудомісткість				579194,37				93830,00

35

Складав

( посада, підпис /ініціали, прізвище )

Перевірив

( посада, підпис /ініціали, прізвище )

**Додаток 2**

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису**

		Обирається									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Локальний кошторис №1										
a) земляні	0,00	0,098	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,0	0,00
б) загально-будівельні роботи	83776,78	0,120	10053,21	7,05	70875,16	508319,21	217197,89	1,05	87965,6	376038,67	
в) опоряджувальні роботи	0,00	0,088	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,0	0,00
Усього	83776,78		10053,21		70875,16	508319,21	217197,89		87965,6	376038,67	
		Нормативна трудомісткість у прямих витратах (робітників які-в. І робітників обслуговують машини ) люд-год.		Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робот, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості робітників, з/п яких враховується в загальнобудівельних витратах		Трудомісткість у загальнобудівельних витратах, люд-год Гр3*тр4		Усереднена вартість чоло-година. Робітників з/п яких враховується в загальнобудівельних витратах, грн.		1, блок. Заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн. Гр.5*гр.6	
								Заробітна плата в прямих витратах грн.		2,блок Відрахування на соціальні потреби, грн.(гр.7*гр.8)*0,375	
								Усереднений показник призначення грошої на покриття інших статей загальнобудівельних витрат, грн./люд-год.		3,блок грн. Гр.3* гр.10	
								Загальна маса загальнобудівельних витрат, грн. Гр 7+гр.9+гр.11			

**Додаток 3.**

**Об'єктний кошторис №1**  
**На ремонт промислового будинку**

Кошторисна вартість	2190,025	тис.грн.
Кошторисна трудоміскість	93,830	тис.люд-год
Кошторисна з/п	579,194	тис.грн.

№п/п	Номер кошторису й розрахунків	Найменування робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.					Кошторисна трудоміскість.люд-год	Кошторисна з/п т.грн.	Показник од. вартості, грн./м
			будівельні роботи	МОНТАЖНІ роботи	облад. Меб. Інвент.	Інші витрати	Усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Локальний кошторис №1	Загальнобудівельні роботи	2020,32				2020,32	93,83	579,19	1924,11
2	Розрахунок	Сан-тех. роботи	60,61	10,10	10,10		80,81			76,96
3	Розрахунок	Електромонт. роботи	42,43	10,10	36,37		88,89			84,66
4	Розрахунок	Придбання обладнання			0,00		0,00			0,00
5	Розрахунок	Монтаж обладнання		0,00			0,00			0,00
		УСЬОГО	2123,35	20,20	46,47		2190,03	93,83	579,19	2085,74

LΣ

**Додаток 4**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі,  
в тому числі повернуті суми

3545,91 тис.грн.  
5,91 тис.грн.

**Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва  
Складений в цінах станом на 1.04.2005.**

№п/п	Номер кошторисів і розрахунків	Найменування глав, об'єктів, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				Загальна кошторисна вартість, тис. грн.
			Будівельних робіт	Монтажних робіт	обладнання., меб., інвент.	Інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Об'єктний кошторис	Глава2. Основні об'єкти будівництва	2123,35	20,20	46,47		2190,03
		З главою 2.	2123,35	20,20	46,47		2190,03
		Усього за главами 1-7.	2123,35	20,20	46,47	0,00	2190,03
2	Розрахунок 6	Глава 8.Тимчасові будинки та спорудження.	39,42				39,42
		За главою 8	39,42				39,42
		Усього за главами 1-8.	2162,78	20,20	46,47	0,00	2229,45
3		Глава 9. Інші роботи та витрати.					
	Розрахунок 7	а) Додаткові витрати на виконання робіт у зимовий період;	23,79	0,22			24,01
	Розрахунок 8	б) Додаткові витрати на виконання робіт у літній період;	7,57	0,07			7,64
	Розрахунок 9	в) інші витрати.	54,07	0,51			54,57
		За главою 9.	85,43	0,80			86,23
		Усього за главами 1-9	2248,20	21,00	46,47	0,00	2315,67

**Продовження додатку 4.**

1	2	3	4	5	6	7	9
10	Розрахунок 10	Глава 10.Отримання служби замовника й авторський нагляд.				57,89	57,89
		Усього за главами 1-10	2248,20	21,00	46,47	57,89	2373,57
11	Розрахунок 11	Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи.				34,04	1,01
		Усього за главами 1-12	2248,20	21,00	46,47	91,93	2374,58
12		Кошторисний прибуток.				277,89	277,89
13		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва				213,71	213,71
14		Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами				13,89	13,89
15		Адміністративні витрати				74,86	74,86
		Усього за зведенім кошторисному розрахунком	2248,20	21,00	46,47	672,28	2954,92
		ПДВ				590,98	590,98
		Усього за зведенім кошторисним розрахунку з ПДВ.	2248,20	21,00	46,47	806,73	3545,91
		Невраховані роботи.				5,91	5,91

## Додаток 5

Розрахунок одиничної вартості встановлення бетонної підготовки

(позиція 4 локальні кошториси №2-1)

РЭСН 6-1-1

Вимірник: 100 куб. м бетону

Складений в поточних цінах за станом на 1 січня 2001 р.

№п/п	Шифр ресурсу	Найменування витрат іресурсів	Од. виміру	Кількість	Вартість, грн	
					Од. виміру	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1		Зарплата Витрати праці робітників - будівельників. Середній нормативний розряд ланки- 2	люд.-год	195, 75	2	391,5
		Усього:				391,5
2	C200-2	Вартість експлуатації машин і механізмів. Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т. Середній нормативний розряд ланки- 3	маш. - год люд. - год	0,09 0,12	13,83 2,18	1,24 0,26
	C200-128	Крани баштові, вантажопідйомність до 5 т. Середній нормативний розряд ланки – 4,5	маш. - год люд. - год	6,97 9,48	15,05 2,65	104,9 25,1
	C202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т. Середній нормативний розряд ланки – 5,3	маш. - год люд. - год	10,6 15,26	28,58 2,98	302,95 45,47
		Усього:				409,09
		у т.ч. зарплата машиністів				70,83
3	C111-1757 C142-10-2 C1424-11608  C1999-9001 C1999-9005	Вартість матеріалів, виробів і конструкцій  Рогожа Вода Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5(М-50), крупність заповнювачів більша 20 (до 40 мм) Електроенергія Мастильні матеріали	куб.м куб.м куб.м	250 1,75 102	4,62 2,86 127,22	1155 5,01 12976,44
		Разом:				14137,2
		Усього:				14937,79

**Додаток 6**  
**Довідковий**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
(приклад)**

Будівництво розташоване на території Харківської області. Кошторисна документація складена з застосуванням:

- правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000);
- ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЭСН) (ДБН Д.2.2-99);
- ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РСНЭМ) (ДБН Д.2.7-2000).

Інвесторська кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові й матеріально-технічні ресурси за усередненими даними Держбуду України за станом на 01.01.2001. При складанні розрахунків прийняті наступні показники й нарахування:

1. Загальновиробничі витрати обчислені відповідно до усереднених показників, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 3.
2. Усереднений показник ліміту засобів на зведення, розбирання титульних тимчасових будинків і споруд, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 6, п.36 - 1,5%.
3. Усереднений показник ліміту засобів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 8, р. VIII - 0,8%.
4. Показник витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 14, таблиця3, п.1 - 3,6%.
5. Річний прогнозний індекс інфляції в будівництві, коефіцієнт (умовно)-1,05;

Засоби на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку початку будівництва в лютому 2002 року й закінчення в жовтні 2002 року. Розмір засобів визначений згідно з листом Держбуду України від 23.10.2000 №7/7-1083, Міністерства економіки України від 24.10.2000 №64-28/900, індекс інфляції за період будівництва (9 місяців) складає 1,05. Усереднений кошторисний прибуток, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 13, п.3

6. Ставка комунального податку

Усього за зведенним кошторисним розрахунком - 3545,91тис. грн.

у тому числі:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - вартість будівельно-монтажних робіт    | - 2269 тис. грн       |
| - вартість устаткування                  | - 46,47 тис. грн.     |
| - інші витрати                           | - 806,73 тис. грн.    |
| - податок на додану вартість             | - 590,8 тис. грн      |
| - кошторисні трудовитрати будівництва    | - 1,896 тис.люд.-год. |
| - кошторисна заробітна плата будівництва | - 4,406 тис. грн.     |

**Додаток 7**  
**Обов`язковий**

**Перелік робіт і витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд і враховуються усередненими показниками**

1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.
2. Оренда й пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.
3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.
4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових і громадських контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним оздобленням, монтаж устаткування, введення інженерних мереж, створення і благоустрій тимчасових селищ (у тому числі вахтових), розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на склад.
5. Улаштування й утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, у тому числі з`єднувальних ділянок між білятрасовою дорогою і лінійною спорудою ("вуса"), що будеться, і проїздів на будівельному майданчику зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.
6. Улаштування й розбирання мереж зв`язку й тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних пристройів до окремих об`єктів.
7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення матеріалів і деталей та їх розбирання .
8. Тимчасові матеріально-технічні склади на будівельному майданчику закриті (опалювальні й неопалювальні), відкриті для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, крім комор виконробів і майстрів, складських приміщень і навісів при об`єктах будівництва.
9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи, тощо) для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.
10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські тощо), кузні.
11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні, тимчасового призначення.
12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетонорозчинні вузли й установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або пересувні на лінійному будівництві.

13. Тимчасові установки для приготування ґрунтів, оброблених органічними й неорганічними в`яжучими, тимчасові цементобетонні й асфальтобетонні заводи для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо.
14. Полігони для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів і добірних елементів з пропарювальними камерами.
15. Майданчики, стенді для укрупненого й попереднього складання устаткування.
16. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії.
17. Будівлі й облаштування в тимчасових кар`єрах, крім доріг.
18. Улаштування й розбирання тимчасових мереж стиснутого повітря, води, енергопостачання, зв`язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і метрополітенах.
19. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на будівельних майданчиках.
20. Улаштування основ і фундаментів під машини й механізми, для яких ці витрати не враховані у вартості машино-години (крім рейкових колій під баштові, козлові й порталально-стрілові крани).
21. Тимчасові споруди пов`язані з протипожежними заходами й охороною на території будівництва та в житловому селищі.
22. Тимчасові контори будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків.
23. Спеціальні й архітектурно оформлені паркани й огорожі в містах.

**Додаток 8**  
**Довідковий**

**Замінено**  
**наказом Держбуду України**  
**від 13.06.2005 № 94**

**Таблиця 1 - Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах і коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат у розрахунку на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової трудомісткості будівельно-монтажних робіт, що передбачаються в прямих витратах**

№ п/ п	Види будівельних і монтажних робіт	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудозатрат працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах	Усереднені показники для визначення засобів на покриття інших статей накладних витрат, грн./люд.-год.
1	2	3	4
1	Загальnobудівельні роботи (крім виділених):	0,120	1,05
	а) земляні роботи;	0,098	0,85
	б) оздоблювальні роботи	0,088	0,83
2	Гірничорозкіривні роботи	0,090	0,87
3	Буропідривні роботи	0,121	1,19
4	Влаштування бурових свердловин на воду	0,106	1,01
5	Захист будівельних конструкцій і обладнання від корозії	0,087	0,83
6	Монтаж металевих конструкцій	0,088	0,85
7	Внутрішні санітарно-технічні роботи	0,105	1,02
8	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	1,094	0,85
9	Магістральні й промислові трубопроводи газонафтопродуктів	0,102	0,90
10	Теплоізоляційні роботи	0,092	0,87
11	Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи	0,097	0,93
12	Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	0,102	0,90
13	Мости	0,146	1,19
14	Тунелі й метрополітени (роботи й спорудження тунелів і метрополітенів відкритим способом до влаштування перекриття, а також роботи з оздоблення станцій і вестибюлів метрополітенів і підземних споруд спецпризначення і колійні роботи на поверхні)	0,181	1,88
15	Прокладання й монтаж мереж зв'язку	0,088	0,83
16	Прокладання і монтаж міжміських ліній зв'язку	0,138	1,17
17	Монтаж радіотелевізійного й електронного устаткування	0,077	0,75

Продовження табл. 1.

1	2	3	4
18	Гірничопрохідницькі підземні роботи	0,214	1,34
19	Конструкції гідротехнічних споруд: - земляні, бетонні й залізобетонні, кам'яні, дерев'яні; - металеві.	0,098 0,092	0,93 0,87
20	Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах	0,102	0,98
21	Берегоукріплюючі роботи	0,097	0,93
22	Судновозні колії стапелів і сліпів	0,096	0,93
23	Підводно-будівельні (водолазні) роботи	0,098	0,87
24	Промислові печі й труби	0,105	1,02
25	Монтаж устаткування	0,079	0,76
26	Монтаж устаткування й електромонтажні роботи на атомних електростанціях	0,105	0,98
27	Улаштування сигналізації, централізації, блокування й зв'язку на залізницях	0,082	0,78
28	Те саме, при електрифікації діючих залізниць	0,098	0,93
29	Улаштування засобів посадки літаків і систем керування повітряним рухом	0,087	0,82
30	Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження	0,088	0,85
31	Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери й комунального призначення та благоустрою	0,094	0,87
32	Пусконалагоджувальні роботи	0,087	0,82

*Примітки:* 1. Показники, наведені в п 8, 9, 12, 32, 15, 16 застосовують в усьому комплексі робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).  
 2. Показники, наведені в п 17, застосовують по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.

**Додаток 9**  
**Довідковий**

**Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні  
тимчасові будівлі й споруди в інвесторській кошторисній документації на  
будівництво (крім ремонтно-будівельних робіт)**

Види будівництва, підприємств, будинків і споруд	Показник, %
1	2
<u>Промислове будівництво</u>	3,1
1. Підприємства чорної металургійної промисловості (крім гірничодобувних)	2,4
2. Підприємства кольорової металургійної промисловості (крім гірничодобувних)	3,5
3. Об'єкти налагодження нафтових, газових і газоконденсатних родовищ (промислів)	2,5
4. Підприємства машинобудування й електротехнічної промисловості	4,2
5. Підприємства гірничодобувної промисловості	2,9
а) будівництво нових вугільних (сланцевих) шахт і рудників;	3,2
б) будівництво збагачувальних фабрик, розкриття й підготовка нових обріїв на діючих гірничодобувних підприємствах;	2,5
в) будівництво вугільних (сланцевих) розрізів.	3,1
6. Підприємства хімічної промисловості:	3,6
а) нафтопереробні й нафтохімічні заводи;	3,1
б) інші об'єкти хімічної промисловості.	4,1
7. Підприємства торф'яної промисловості	4,1
8. Підприємства суднобудівної і судноремонтної промисловості	4,1
9. Підприємства лісозаготівельної і деревообробної промисловості	2,2
10. Підприємства промисловості будівельних матеріалів і будіндустрії	3,4
11. Підприємства целюлозно-паперової промисловості	2,5
12. Підприємства легкої промисловості	2,2
13. Підприємства харчової промисловості	3,2
14. Підприємства медичної промисловості	3,6
15. Підприємства мікробіологічної промисловості	2,4
<u>Енергетичне будівництво</u>	8,3
16. Теплові електростанції:	
а) конденсаційні з блоками 210-300 МВт, потужністю до 2500 М;	5,5
б) конденсаційні з блоками 500-800 МВт , потужністю до 5000 МВт.	5,6
17. Атомні електростанції потужністю 4000 МВт і вище	7,2
18. Промислово-опалювальні ТЕЦ потужністю 300 МВт і вище	5
19. Самостійні котельні	3,1
20. Повітряні лінії електропередач 35 кВ і вище	3,2
21. Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище та інші об'єкти енергетичного будівництва	3,6
22. Повітряні лінії електропередачі, включаючи освітлювальні, трансформаторні підстанції 0,4-35 кВ	2,4
<u>Транспортне будівництво</u>	5,6
23. Нові залізниці без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною більше 50 м	4,3
24. Інші головні шляхи залізниць без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною більше 50 м	8,3
25. Електрифікація залізничних ділянок	5,6

**Продовження додатку 9**

1	2
26. Розвиток залізничних вузлів, станцій, реконструкція залізниць (посилення окремих ділянок і залізничних напрямків) та інші види будівництва на експлуатованій мережі	3,6
27. Автомобільні дороги загальнодержавного значення і місцеві (з твердим покриттям) 1-4 категорії без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною більше 50 м:	
а) при використанні для будівництва доріг тимчасових пересувних асфальтобетон-них заводів;	5,9
б) при одержанні асфальтобетону й цементобетонну для покриття доріг від діючих стаціонарних підприємств.	3,9
28. Метрополітени	5,6
29 Залізничні й автодорожні мости довжиною більше 50 м і шляхопроводи	9,1
30. Міські мости й шляхопроводи:	
а) у місцях постійної дислокації мостобудівних організацій;	4,2
б) в інших пунктах.	6,1
31. Аеродроми :	
а) майданчики аеродромів;	4,8
б) будинки й споруди службово-технічної зони.	2,9
32. Морські порти й портові споруди	4,5
33. Об'єкти річкового транспорту	4,9
34. Колекторні тунелі	4,6
<u>Житлово-цивільне будівництво в містах і робітничих селищах</u>	
35. Житлові будинки:	0,95
а) Житлові будинки, в тому числі з вбудованими приміщеннями (магазинами, пральнями і т.п.)	
б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових і громадських будинків (включаючи зовнішні мережі й благоустрій)	1,03
в) благоустрій міст і селищ (включно з роботами з впорядкування вулиць, проїздів, тротуарів, зелених насаджень)	1,2
36. Школи, дитячі садки, ясла, магазини, адміністративні будинки, кінотеатри, театри, картинні галереї та інші будинки цивільного будівництва	1,5
37. Навчальні й лікувальні будинки та споруди, науково-дослідні, конструкторські й проектні інститути	1,5
38. Об'єкти комунального призначення (лазні, пральні, крематорії і т.п.)	1,3
39. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- і газо-постачання в межах міста (лінійна частина)	1,3
40. Водопостачання й каналізація міст (комплекс інженерних споруд у складі трубопроводів, насосних станцій, очисних споруд і т.п.)	2
41. Міський електричний транспорт (трамвайні депо, тролейбусні депо, трамвайні й тролейбусні лінії, тягові підстанції, кінцеві станції, майстерні)	2,4
42. Лінії швидкісного трамвая	3,6
43. Санаторії, будинки відпочинку, турбази, пансіонати, профілакторії, піонерські табори	1,9
<u>Інші види будівництва</u>	
44. Будинки й споруди з приймання, збереження й переробки зерна та хлібозаводи	
45. Об'єкти будівництва Міністерства оборони:	3,2
а) загальновійськового й спеціального призначення;	
б) житлового, казарменого, комунального й культурно-побутового призначення.	2,4

**Продовження додатка 9**

1	2
46. Мережі й споруди зв'язку: а) радіорелейні лінії зв'язку;	6,9
б) станційні споруди, кабельні й повітряні магістралі, кабельні й повітряні лінії зонового (міжобласного) й сільського зв'язку;	4,9
в) міські телефонні мережі, міжстанційні лінії зв'язку й вузли;	2,2
г) інші об'єкти ( поштамти, районні вузли зв'язку і т.п.);	3,5
д) об'єкти радіомовлення й телебачення.	3,5
47. Сільськогосподарське будівництво, включаючи житлове й цивільне будівництво в сільській місцевості (крім будівництва автомобільних доріг і електрифікації)	3
48. Водогосподарське будівництво й гідротехнічні споруди, рибоводомеліоративні й ставкові споруди рибрадгоспів, рибноводних заводів з відтворення рибних запасів і нерестово-вирошуvalьних господарств Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України	4,2
49. Магістральні трубопроводи поза містами: а) водопостачання, каналізація;	2,7
б) газопроводи й нафтопроводи: - майданчикові споруди (компресорні й насосні станції, газорозподільні станції); - лінійна частина (включаючи електрохімізацію і технічні лінії зв'язку);	6,9 2,3
в) теплові мережі.	2,1
50. Очисні споруди, водопровідні й каналізаційні станції, що будується за самостійним проектом	3,7
51. Підприємства постачання	2,4
52. Підприємства інших галузей промисловості	2,4

## Додаток 10

### Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку

**Таблиця 1 - Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами будівництва**

№ п/п	Види будівництва	Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-год.
1	2	3
1.	Складні інженерні споруди (в тому числі ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди тощо), унікальні складні громадські будівлі й споруди, залізниці, магістральні й регіональні автодороги, магістральні мережі (в тому числі магістральні трубопроводи й споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв`язку, високовольтні мережі тощо)	7,76
2.	Реставрація пам`яток архітектури та містобудування	2,71
3.	Будівництво мереж зв`язку	6,28
4.	Промислові підприємства й об`єкти виробничого призначення	6,2
5.	Будинки органів управління, прокуратури, будинки страхових компаній, банки, ресторани, тощо	3,78
6.	Житлові будинки (в тому числі готелі, гуртожитки, будинки-інтернати)	3,82
7.	Будинки навчальних закладів, охорони здоров`я й відпочинку (в тому числі школи, дитячі садки, лікарні, санаторії, будинки відпочинку, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, басейни)	3,38
8.	Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів (у тому числі: бібліотеки, театри, клуби, кінотеатри, цирки, музеї, виставки), культові споруди	2,96
9.	Будинки науково-дослідних установ (у тому числі науково-дослідні інститути, проектні інститути й конструкторські бюро, лабораторії)	2,9
10.	Будинки транспорту (в тому числі вокзали всіх видів транспорту)	2,89
11.	Будинки зв`язку (в тому числі відділення зв`язку, радіо- та телекентри, телеграфи, поштамти)	2,87
12.	Будинки комунального господарства та побутового обслуговування, будинки торгівлі (в тому числі: лазні, пральні, будинки побуту, перукарні, їдальні, магазини)	2,99
13.	Дороги, благоустрій, озеленення, об`єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди): – в міській зоні, – в сільській місцевості	2,84 3,77
14.	Ремонт житла, об`єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою	2,71

**Додаток 11.****Таблиця 2 - Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт**

№ п/п	Види будівництва	Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-год.
1.	Земляні роботи	3,25
2.	Фундаменти: - стрічкові; - пальові.	6,16 3,31
3.	Загальнобудівельні роботи (крім оздоблювальних)	4,84
4.	Оздоблювальні роботи (крім робіт з облицювання природними матеріалами) Роботи з облицювання природними матеріалами	1,52 1,74
5.	Внутрішні сантехнічні роботи	5,01
6.	Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи	2,82
7.	Монтаж ліфтів	2,1
8.	Монтаж технологічного устаткування	2,5

**Додаток 12****Довідковий**

**Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій в розрахунку на 1 люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт**

№ п/п	Види будівництва	Усереднені показники для визначення розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, грн./люд.-год.
1.	Складні інженерні споруди (в тому числі ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди тощо), унікальні технічно-складні громадські будівлі та споруди, залізниці, магістральні й регіональні автодороги, магістральні мережі (в тому числі магістральні трубопроводи й споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв'язку, високовольтні мережі тощо)	1,06
2.	Промислові підприємства й об'єкти	0,90
3.	Житлові будинки, громадські будівлі й споруди (крім унікальних технічно складних)	0,82
4.	Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення, дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі й споруди) в міській зоні та в сільській місцевості	0,73

**Додаток 13**  
**Довідковий**

**Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва для врахування в інвесторській кошторисній документації**

Таблиця 1 - Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, що застосовуються в розрахунках вартості будівництва на стадіях Ескізний проект, ТЕО інвестицій

№ п/п	Характер і види будівництва	Усереднені показники в % до підсумку глав 1-12 за графі 8 Розрахунку вартості будівництва
1	2	3
1.	Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електростанції, метрополітени, тунелі різного призначення й велики мости з опорами глибокого закладення на палях - оболонках або на бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м і металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), унікальні технічно складні громадські будівлі й споруди	8,5
2.	Решта підприємств і споруд, об'єкти сільського господарства, транспорту й зв'язку, громадські будівлі й споруди, крім житлових будинків	4,5
3.	Житлові будинки	2,5
4.	Об'єкти реставрації і пристосування пам'яток архітектури й містобудування України	9,0

Таблиця 2 - Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, які застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва двостадійного проектування

№ п/п	Характер і види будівництва	Усереднені показники в % до підсумку глав 1-12 за графою 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
<b>I. Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами</b>		
1.	Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електростанції, метрополітени, тунелі різного призначення і велики мости з опорами глибокого закладення на палях-оболонках або на бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли й хвилерізи на глибині 13 м і більше), унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди	6,0
2.	Решта підприємств і споруд, об'єкти сільського господарства, транспорту і зв'язку, громадські будівлі та споруди, крім житлових будинків	3,0
3.	Житлові будинки	1,8
4.	Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами	3,0
5.	Об'єкти реставрації і пристосування пам'яток архітектури та містобудування України	7,5

Продовження табл. 2

1	2
<b>ІІ. Будівництво, що здійснюється за типовими проектами, економічними індивідуальними проектами, що повторно застосовуються</b>	
6. Об'єкти виробничого призначення	3,0
7. Громадські будівлі та споруди, житлові будинки	1,2

Таблиця 3 - Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, що застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва при одностадійному проектуванні

№ п/п	Характер і види будівництва	Усереднені показники в % до підсумку глав 1-12 за графою 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
1.	Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електростанції, метрополітени, тунелі різного призначення і великі мости з опорами глибокого закладення на палях-оболонках або на бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), решта підприємств і споруд, об'єкти сільського господарства, транспорту і зв'язку, унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди крім житлових будинків	3,6
2.	Житлові будинки	1,8
3.	Об'єкти ремонту	2,4
4.	Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами	2,0
5.	Об'єкти реставрації і пам'яток архітектури та містобудування України	6,0

**Додаток 14**  
**Довідковий**

**Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві**

Станом на 1 січня 2006 р.

Розряд виконуваних робіт	Вартість людино-години, грн.	Розряд виконуваних робіт	Вартість людино-години, грн	Розряд виконуваних робіт	Вартість людино-години, грн
1	6,89	3,4	8,58	5,8	12,02
1,1	6,92	3,5	8,69	5,9	12,21
1,2	7,00	3,6	8,8	6,0	12,35
1,3	7,08	3,7	8,91	6,1	12,55
1,4	7,10	3,8	9,02	6,2	12,74
1,5	7,17	3,9	9,1	6,3	12,94
1,6	7,23	4,0	9,21	6,4	13,13
1,7	7,3	4,1	9,36	6,5	13,38
1,8	7,32	4,2	9,51	6,6	13,52
1,9	7,41	4,3	9,63	6,7	13,71
2	7,49	4,4	9,77	6,8	13,91
2,1	7,52	4,5	9,92	6,9	14,10
2,2	7,6	4,6	10,07	7,0	14,30
2,3	7,68	4,7	10,19	7,1	14,52
2,4	7,75	4,8	10,34	7,2	14,74
2,5	7,83	4,9	10,49	7,3	14,96
2,6	7,9	5,0	10,63	7,4	15,18
2,7	7,98	5,1	10,78	7,5	15,40
2,8	8,01	5,2	10,97	7,6	15,61
2,9	7,09	5,3	11,15	7,7	15,83
3,0	8,16	5,4	11,31	7,8	16,05
3,1	8,27	5,5	11,49	7,9	16,27
3,2	8,39	5,6	11,69	8,0	16,49
3,3	8,50	5,7	11,83		

Вартісні показники, наведені в додатку, обчислені виходячи з середньомісячної заробітної плати 1500 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому – 3,8.

Примітки:

1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 40-годинному робочому тижні. При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається з застосуванням наступних коефіцієнтів:

- 39-годинний робочий тиждень -1,024;
- 38,5 – годинний робочий тиждень - 1,037;
- 36 – годинний робочий тиждень - 1,109;
- 33 – годинний робочий тиждень - 1,210;
- 30 – годинний робочий тиждень - 1,331;
- 25 – годинний робочий тиждень - 1,597
- 24 – годинний робочий тиждень - 1,663
- 20 – годинний робочий тиждень - 1,996;
- 18 – годинний робочий тиждень - 2,218.

**Додаток 15****Довідковий**

**Усереднені показники для визначення у складі інвесторської кошторисної документації розрахункової трудомісткості робіт зі зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд\* з виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий і літній періоди**

№ п/п	Найменування	Усереднені показники та база, від якої вони обчислюються	
		Показники розрахункової трудомісткості робіт	База, від якої обчислюються показники, наведені в графі 3
1.	Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	У відсотку, за яким обчислюються кошти в складі інвесторської кошторисної документації (додатки 6, 7)	Від підсумку нормативно-розрахункової трудомісткості в прямих та розрахункової трудомісткості в загальноворобничих витратах
2.	Кошти на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період	$K = 0,166$	Від маси коштів у гривнях, яка визначена в главі 9 ЗКР, графа 8
3.	Кошти на подорожчання будівельно-монтажних робіт у літній період	$K = 0,25$	Від маси коштів у гривнях, яка визначена в главі 9 ЗКР, графа 8

\* Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні й розбиранні титульних тимчасових будівель і споруд, наведений в даному додатку, застосовується тоді, якщо зазначені кошти обчислено за усередненим показником (додатки 6, 7). Якщо вказані кошти обчислено на підставі кошторису, трудомісткість цих робіт приймають відповідно до нього.

**Додаток 16  
Довідковий**

**ПЕРЕЛІК**

**загальновиробничих витрат, що враховані усередненими показниками  
Держбуду, наведеними в додатках 3 і 4**

**I. Витрати на керування і обслуговування будівельного виробництва**

1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати працівникам апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (керівників, спеціалістів, службовців), лінійному персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо),крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обчислені за посадовими окладами, тарифними ставками згідно з формами й системами оплати праці, встановленими будівельною організацією.
2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного в пункті 1 цього розділу, в межах норм, передбачених законодавством.
3. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату керування відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу.
4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу.
5. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
7. Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме:
  - 7.1. Амортизація, витрати й проведення поточного ремонту і на переміщення нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що входять до складу основних засобів.
  - 7.2. Витрати на обладнання та утримання загороджень для машин і їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристрій некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.
  - 7.3. Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту й лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку.
  - 7.4. Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, на запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також на поліпшення умов праці; на обладнання

- кабінетів з охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій з охорони праці.
- 7.5. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень та приміщень, де розміщується апарат управління відособлених структурних підрозділів й лінійний персонал:
- витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відособленого структурного підрозділу;
  - виплати на оплату послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної й сторожової охорони, в установленому законодавством порядку;
  - витрати на придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування.
8. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відособлених структурних підрозділів, лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців робіт майстрів, механіків дільниць тощо) будівельної організації, в тому числі:
- основна, додаткова заробітна плата та інші грошові виплати водіям та іншим робітникам, які обслуговують автомобілі;
  - утримання й експлуатація власних і орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;
  - утримання гаражів і місць стоянки (паркування) автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);
  - вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми.
9. Витрати, пов`язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (в частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеному в пунктах 1, 9 цього розділу та пунктах 3, 4 розділу IV методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт) і витрати на поштово-телеграфні послуги, пов`язані з обслуговуванням будівельного виробництва.
10. Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою персоналом, зазначеним у пункті 1 цього розділу.
11. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями персоналу, зазначеного у пункті 1 даного розділу) сторонніми організаціями, якщо в будівельній організації не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.
12. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі, та робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт, а також робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних механізмів.

## ІІ. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках й на вдосконалення технологій

1. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи оплату праці робітників, які проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів; амортизацію; знос геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення.
2. Витрати на впорядкування й утримання будівельних майданчиків:
  - оплата праці робітників, зайнятих на впорядкуванні й утриманні будівельних майданчиків;
  - витрати на прибирання й очищення (з вивезенням сміття) території будівництва, на облаштування доріжок, містків та на інші роботи, пов`язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;
  - витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов`язані з освітленням території будівництва.
3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов`язаних з переміщенням будівельних машин, механізмів, врахованих у вартості машино-змін).
4. Амортизація й витрати на проведення поточного ремонту пристройів та обладнання, що належать до складу основних засобів і передбачені у прямих витратах:
  - мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);
  - триніг, пристройів для намотування й очищення зварювального дроту, центрувальних пристройів для зварювання труб, насосів і пресів ручних гіdraulічних;
  - переносних металевих і дерев`яних драбин, інвентарних металевих столиків;
  - такелажних і монтажних пристройів, що застосовуються під час виконання будівельних і монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів, тощо;
  - бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дроту, повітропроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик і полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (окрім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);
  - огорожувальної техніки небезпечних зон, проведення робіт шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.
5. Витрати на малоцінні інструменти й такі, що швидко спрацьовуються, та на виробничий інвентар, що використовується під час виконання

будівельно-монтажних робіт і не належать до основних фондів, витрати на їх ремонт.

6. Витрати на амортизацію нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і пристройів та витрати, пов'язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням і переміщенням. До них належать:
  - приоб'єктні контори й комори виконробів і майстрів;
  - складські приміщення й навіси на об'єкті будівництва;
  - помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огороження під час розпланування будівлі;
  - пристрой для охорони праці;
  - інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, інвентарних площацок тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних і архітектурно оформленіх), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт;
  - тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пару, газу і повітря в межах робочої зони;
  - витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються або існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель і споруд.
7. Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі:
  - витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу й вікна;
  - вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею;
  - витрати на опалення й освітлення в період здачі об'єктів.
8. Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, з впровадження передових методів організації праці, нормування праці тощо, а також з оплати праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.
9. Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва:
  - витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію й витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування й інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, окрім витрат на випробування споруд у цілому (середніх і великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених з цією метою в кошторисах будівництва);

- витрати на проведення експертизи і консультацій, пов`язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій;
  - оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій.
10. Витрати, пов`язані з винахідництвом і раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, на виготовлення моделей і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті.
11. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у п 1-2, 7-9 цього розділу.

### III. Інші загальновиробничі витрати

1. Платежі зі страхування майна, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя і здоров`я, передбачених законодавством.
2. Витрати на охорону навколошнього середовища, зокрема платежі за викиди й скиди забруднювальних речовин у навколошнє природне середовище та за інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо.

## НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «**Проектно-кошторисна справа ремонту житла та споруд**» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).

Укладачі: **Лук'янченкова Вікторія Євгенівна,**

**Волкова Міла В'ячеславівна**

Відповідальний за випуск *Є. М. Кайлюк*

Редактор *З.М. Москаленко*

Комп'ютерне верстання *Н. В. Зражевська*

План 2010, поз. 355-М

---

Підп. до друку 15.03.2010 р. Формат 60×84/16

Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 3,0

Зам. № Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:  
Харківська національна академія міського господарства,  
вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: [rectorat@ksame.kharkov.ua](mailto:rectorat@ksame.kharkov.ua)

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:  
ДК № 4064 від 12.05.2011 р.