

Инновационные подходы при формировании структур взаимосвязи процесса планирования с процессом реализации инвестиционного строительного проекта

Торкатюк В.І., Добкін М.М., Скала Г.Ф., Харківська національна академія міського господарства

Процесс планирования в энергосбережении успешно реализуется в развитых странах на уровне предприятия, для чего созданы следующие условия:

- достижение цели гарантируется экономическим субъектом, несущим полную материальную ответственность;
- наличие гарантии в выборе партнеров, в хозяйственных связях и деятельности;
- осуществление проектов или мероприятий полностью реализуется законом спроса;
- надежная технологическая и экономическая информация, обеспечивающая возможность успеха внедрения проектов или мероприятий.

Согласно мнению зарубежных авторов, прогресс планирования осуществляется в четыре этапа (рис. 1).




Рис. 1. Процесс планирования проекта энергосбережения

Существует утверждение: чем крупнее предприятие, тем легче планирование. Планирование охватывает все фазы осуществления проектов на разных стадиях и различается лишь соответственно спецификой планируемых работ и сложностью их выполнения. Вместе с тем существует общие, присущие всем стадиям проекта, подходы. Суть их основывается на предложении, что цели проекта и объемы работ, необходимые для их достижения, могут быть структурированы и описаны достаточно точно в терминах, поддающихся оценке. С другой стороны, принятые за основу способы реализации поставленных в проекте целей определяют последовательность выполнения отдельных видов и этапов работ, от которых зависят сроки осуществления проекта и его стоимости.