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Вступ 
Дисципліна “Інформаційні технології ”, що викладається на першому 

етапі навчання в магістратурі, по завершенні якого починається власне диплом-
не проектування, спрямована на підготовку індивідуальних дипломних проектів 
магістрами. Проблематику і теми проектів студенти обирають самостійно разом 
із керівником, виходячи із власних професійних потреб і наукових інтересів ви-
пускної кафедри. Хоча безпосередньо дипломне проектування розпочинається 
після заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру та офіційного остаточ-
ного затвердження тем дипломних проектів на засіданні кафедри, у весняному 
семестрі останнього року навчання, - робота над дипломним проектом магістра 
починається з перших тижнів осіннього семестру. Тому всяким чином вітають-
ся попередні та подальші консультації із викладачами кафедри та фахівцями 
організацій і підприємств, де студенти проходили технологічні практики та/або 
стажувалися для набуття професійної кваліфікації, і де вони виконуватимуть 
свої дипломні проекти. 

Виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) за темою дипломного 
проекту магістра при вивченні дисципліни “Інформаційні технології (проекту-
вання)” є інтегрованим із виконанням лабораторних робіт1. Таким чином, ті 
знання і вміння, що студенти набувають під час лабораторних занять, потім вті-
люються у розрахунково-графічній роботі, яка представляє задум та план дип-
ломного проекту в цілому, окреслює цілі і задачі, які необхідно вирішити про-
тягом дипломного проектування, і презентує результати, які свідчать про дося-
гнення хоч би однієї партикулярної цілі проекту. 

Крім того, така розрахунково-графічна робота в подальшому стає осно-
вою кінцевої презентації дипломної роботи магістра під час процедури захисту 
в державній екзаменаційній комісії наприкінці терміну навчання. 

Виконання і презентація розрахунково-графічної роботи із застосуванням 
широкого набору методів і засобів інформаційних технологій є єдиною підста-
вою для підсумкової атестації за дисципліною. Критерії та шкала оцінювання 
наведені у Програмі навчальної дисципліни „Інформаційні технології ” (2009)2, 
разом з якою, а також із методичними вказівками до лабораторних занять і са-
мостійної роботи студентів, дані методичні вказівки утворюють єдиний навча-
льно-методичний комплект дисципліни. 

Дані методичні вказівки включають мету і задачі розрахунково-графічної ро-
боти, поради щодо організації діяльності студентів, орієнтовну структуру і формат 
роботи, деякі приклади оформлення її окремих елементів із проектів студентів магі-
стратури попередніх навчальних років, а в якості додатку – рекомендації щодо 

                                           
1 Див.: Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього природного середовища”). /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ю. І. Вергелес. – Х.: 
ХНАМГ, 2011. – 42 с. 
2 Програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона навколишнього 
природного середовища”). /Укл.: Вергелес Ю. І. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 20 с. 
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створення ефективних презентацій, які були підготовлені групою студентів магіст-
ратури в 2010/2011 навч. р. під керівництвом автора-укладача. 

Розрахунково-графічна робота виконується за рахунок годин самостійно-
го навчання студентів. 

Мета і задачі роботи 
 

 Мета розрахунково-графічної роботи – продемонструвати готовність 
студентів магістратури до самостійного виконання і представлення результатів 
дипломних проектів. 
 
 Задачі, які підлягають вирішенню при виконанні розрахунково-графічної 
роботи, окреслюються таким переліком: 

 вибрати тематику, проблему та об’єкт дипломного проектування за умов 
співробітництва із керівником дипломного проекту; 

 встановити зацікавлені сторони у виконанні дипломного проекту та відпра-
цювати взаємодію із ними; 

 вибрати оптимальну стратегію проектування; 
 сформулювати загальну (широку), партикулярні цілі проекту в цілому; 
 сформулювати задачі для виконання і досягнення партикулярних і загальної 
цілей проекту; 

 оцінити необхідні ресурси для виконання проекту; 
 оцінити ризики, що можуть завадити виконанню проекту; 
 обрати задачі, виконання яких протягом вивчення дисципліни “Інформаційні 
технології ” приведе до досягнення хоч би однієї партикулярної цілі дипло-
много проекту; 

 сформулювати вимоги щодо даних, які необхідно зібрати для виконання об-
раних задач проекту; 

 обґрунтувати і застосувати методику щодо вирішення обраних задач; 
 у разі необхідності, спланувати і виконати експериментальні дослідження; 
 запропонувати найбільш адекватні програмні засоби для вирішення обраних 
задач і підготовки презентації результатів; 

 взяти участь у взаємному моніторингу проектів студентами академічної гру-
пи; 

 підготувати звіт про виконану роботу у вигляді комп’ютерної презентації; 
 захистити результати виконання РГР. 

 
Етапи виконання роботи 

 
 Робота розрахована на виконання протягом всього семестру, тобто 18  
тижнів. Окремі етапи РГР прив’язані до відповідних лабораторних занять. Зміст 
кожного етапу подається у вигляді технологічних карт. 
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1. Підготовчий етап 
 

Зміст діяльності Тиждень
№ лаборато-

рної 
роботи 

Очікувані 
результати РГР 

(1) Вибрати проблему із найви-
щим ступенем пріоритетності із 
кола проблем, пов’язаних із те-
матикою дипломної роботи.  
(2) Попередньо розбити вико-
нання запропонованих заходів 
на етапи, що об’єднують декі-
лька простіших операцій для 
вирішення однієї спільної зада-
чі. 

1 1 

Усна презентація 
проектної про-
блематики  
(до 5 хв.) 

(3) Запропонувати різні страте-
гії виконання проекту і оцінити 
їх за критеріями оптимальності: 
(а) по результату, (б) по витра-
тах матеріальних, фінансових та 
людських ресурсів, (в) за часом. 
(4) Обрати найоптимальнішу 
стратегію в умовах системи об-
межень за ресурсами та часом. 

2 1 

Робочий файл із 
оцінками запро-
понованих стра-
тегій виконання 
проекту. 

(5) Виявити та проаналізувати 
основну функціональну потребу 
(дослідницьку проблему). 
(6) Виконати в ескізі проект, 
який здатний задовольнити як 
основну, так і додаткові потре-
би. 

3 2 Ескіз (синопсис) 
проекту. 

(7) Виконати попередню оцінку 
матеріальних і трудових ресур-
сів для здійснення проекту. 
(8) Сформулювати вимоги щодо 
якості окремих компонентів 
(вузлів) проекту. 
(9) Заповнити матрицю взаємо-
дій компонентів (вузлів) проек-
ту. 

4 2 
Матриця взає-
модії компонен-
тів проекту. 

(10) Виконати аналіз обмежень 
щодо очікуваних результатів. 
(11) Виявити зацікавлені сторо-
ни проекту. 

5-6 3 

Список зацікав-
лених сторін 
проекту. Ескізні 
варіанти проект-
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(12) Розглянути альтернативні 
проектні рішення. 

них рішень. 

2. Етап планування 
 

Зміст діяльності Тиждень 
№ лабо-
раторної 
роботи 

Очікувані 
результати РГР 

(1) Сформулювати загальну (ши-
року) мету проекту. 
(2) Сформулювати партикулярні 
цілі проекту. 
(3) Застосувати методологію 
SMART щодо оцінки цілей проекту.

7 4 

Робочий файл із 
оцінками цілей 
проекту згідно із 
запропонованою 
методологією. 

(4) Сформулювати задачі до ко-
жної із партикулярних цілей. 
(5) Побудувати граф “дерева ” 
цілей та задач проекту. 

8 4 Дерево цілей та 
задач проекту. 

(6) Ідентифікувати і оцінити ре-
сурси, що необхідні для вико-
нання проекту. 
(7) Побудувати діаграму Ґантта. 

9 5 

Робочі файли із 
кошторисом 
проекту. 
Діаграма Ґантта. 

(8) Провести аналіз ризиків та 
спланувати заходи щодо запобі-
гання ситуаціям чи подолання 
наслідків ситуацій, що ставлять 
під загрозу досягнення цілей 
проекту. 

10 5 

Робочий файл із 
таблицею мож-
ливих ризиків та 
їх оцінок. 

(9) Побудувати діаграму ПЕРТ. 
(10) Заповнити логіко-
структурну матрицю проекту. 11 – 12 6 

Діаграма ПЕРТ 
або подібна. 
Заповнена логі-
ко-структурна 
матриця проекту.
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3. Етап виконання 
 

Зміст діяльності Тиждень 
№ лабо-
раторної 
роботи 

Очікувані 
результати РГР 

(1) Продовжити виконання прое-
кту згідно із планом робіт. 
(2) Підготуватися до моніторин-
гу власного проекту та проекту 
колег із академічної групи. 
(3) Провести моніторинг проектів. 

13 7 

Протоколи дос-
ліджень. 
Робочі файли із 
матеріалами що-
до виконання за-
дач проекту. 

(4) Звітувати про результати мо-
ніторингу проектів. 14 7 

Звіт колеги щодо 
моніторингу Ва-
шого проекту. 

(5) Внести корективи у план і 
програму виконання робіт за 
проектом. 
(6) Оцінити отримані результати. 

15 – 16 8 “Чернетка ” пре-
зентації. 

 

 
Рис. 1 – Приклад “дерева ” цілей проекту 
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4. Етап завершення та підготовки РГР до презентації 
 

Зміст діяльності Тиждень 
№ лабо-
раторної 
роботи 

Очікувані 
результати РГР 

(1) Підготувати звіт-презентацію 
за результатами виконання прое-
кту. 

17 9 
Готова частина 
дипломного про-
екту 

(2) Усно представити результати, 
супроводжуючи демонстрацією 
підготовленої засобами 
комп’ютерної техніки презента-
ції. 

18 9 

Залік за навчаль-
ною дисциплі-
ною “Інформа-
ційні технології” 
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Рис. 2 – Інший приклад оформлення дерева цілей і задач проекту 
 
 

10 
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Рис. 3 – Приклад діаграми Ґантта. 
 

Христенко В.С.
МЭООСа-51

Выбор темы

Корректировка темы
Формулировка целей 
и задач
Изучение состояния 
проблемы

Отбор проб и проведение 
анализа*

Литературный поиск
Анализ и сравнение
 методов очистки
Разработка конструкции 
очистных сооружений

Анализ и сравнение
результатов исследований 

Разработка 
рекомендаций
Корректировка работы, 
исправления

Подготовка доклада
1.09. 15.09. 30.09. 1.10. 15.10. 31.10. 1.11. 15.11. 30.11. 1.12. 15.12. 31.12. 1.01. 15.01. 31.01. 1.02. 15.02. 28.02. 1.03. 15.03. 31.03. 1.04. 15.04. 30.04. 1.05. 15.05. 31.05.

март апрель

Тема: Защита поверхностных водных объектов от загрязнения
поверхностным стоком с территорий полигонов ТБО (на примере полигона Дергачи) 

майсентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

11
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Орієнтовна структура звіту із розрахунково-графічної роботи 
 

1. Титульний аркуш (слайд). 
2. Досліджувана в проекті проблема. 
3. Загальна мета проекту. 
4. Партикулярні цілі проекту. 
5. “Дерево” цілей і задач проекту (приклади – рис. 1, 2). 
6. Діаграма Ґантта (приклад – рис. 3). 
7. Діаграма ПЕРТ або аналогічна. 
8. Таблиця результатів оцінки ризиків щодо виконання проекту. 
9. Детальний опис діяльності за етапом проекту, що визначений для виконан-

ня РГР. 
10. Методика досліджень із зазначенням використаних програмних 

комп’ютерних засобів проектування і управління. 
11. Отримані результати. 
12. Висновок моніторингу проекту. 
13. Загальні висновки за роботою. 
14. План подальшої діяльності за проектом. 
15. Інші додатки (текстові, графічні, програмні). 

 
Захист роботи відбувається під час останнього в семестрі лабораторного 

заняття. 
Додаток. Як зробити ефективну презентацію 
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