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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 Уровень развития сферы жилищно-коммунального хозяйства имеет важное значение в современных 

условиях. Применение проектного подхода к управлению мероприятиями технологической поддержки выве-

дет процесс на более высокую степень. В рамках исследования автором введено понятие «проект техноло-

гической поддержки объектов коммунального хозяйства». Введена расширенная классификационная си-

стема проектов технологической поддержки объектов коммунального хозяйства с целью повышения эф-

фективности таких проектов в ходе их реализации. 
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Постановка проблемы 

Поступательное экономическое развитие явля-

ется важнейшей целью любого региона и муници-

пального образования. Эффективное функциониро-

вание системы экономических показателей в рамках 

региона или иного территориального образования 

требует планирования алгоритма предполагаемых 

экономических событий. В современных условиях 

важное значение имеет уровень развития сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства. Это обусловлено 

тем, что данная сфера отражает состояние регио-

нальной экономики и уровень жизни населения. В 

свою очередь, надежность ее функционирования 

непосредственно зависит от своевременности и ка-

чества реализации мероприятий технологической 

поддержки коммунальных объектов. Однако на се-

годняшний момент техническое состояние комму-

нальной инфраструктуры в Украине, наряду с высо-

ким уровнем износа, характеризуется высокой ава-

рийностью, низким коэффициентом полезного дей-

ствия мощностей и большими потерями энергоно-

сителей. Мероприятия технологической поддержки, 

носящие планово-предупредительный характер, 

уступили место аварийно-восстановительным рабо-

там, затраты на которые в 2-3 раза выше [1]. След-

ствием этого стало обострение проблемы снабжения 

населения Украины коммунальными услугами.  Од-

на из причин сложившейся ситуации заключается в 

том, что на предприятиях до сих пор применяются 

устаревшие процедуры планирования и инертные 

подходы к управлению. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Вопросы развития и модернизации сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства рассматриваются 

на сегодняшний день в работах многих отечествен-

ных учёных, таких как Поважный А.С., Адамов 

Б.И., Дорофиенко В.В., Юрьева Т.П., Семенова В.Т., 

Шутенко Л.Н. 

Важно отметить, что ввиду широкого спектра 

направлений по данным вопросам, имеющиеся ис-

следования нельзя назвать исчерпывающими [2], 

что обосновывает актуальность данной статьи. 

Целью статьи является анализ и выделение 

особенностей мероприятий технологической под-

держки, а также, как следствие,  разработка расши-

ренной классификационной системы. 

Изложение основного материала 

В тоже время, согласно мировой практики, 

применение современного подхода к управлению 

вышеуказанными мероприятиями, а именно проект-

ного, повлечет за собой существенное улучшение 

качества работ по технологической поддержки объ-

ектов коммунальной сферы, позволит решить про-

блемы ресурсного планирования, а также вывести 

процесс на совершенно новый, более высокий уро-

вень. Применение проектного подхода также приве-

дет и к структурной перестройке процесса, измене-

нию отношений между участниками, искоренению 

ресурсных и иных конфликтов [3]. 

Таким образом, под проектом технологической 

поддержки объектов коммунального хозяйства 

(ПТПОКХ) следует понимать временное предприя-

тие, предназначенное для создания комплекса услуг, 

направленных на обеспечение стабильной работо-

способности и развития коммунальной инфраструк-

туры. Основными целями реализации таких проек-

тов являются: 

- обеспечение бесперебойного, гарантирован-

ного удовлетворения потребностей населения в жи-

лищно-коммунальных услугах в необходимом коли-

честве с качеством, соответствующим нормативам 
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физиологических, санитарно-гигиенических и хо-

зяйственных нужд; 

- повышение уровня безопасности и комфорт-

ности проживания жителей муниципального обра-

зования. 

Проекты, реализуемые в различных областях, 

разными специалистами имеют значительные раз-

личия между собой. Поэтому для выбора тех или 

иных методов и средств управления конкретным 

проектом, обеспечивающих успех достижения про-

ектных целей, предварительно необходимо выяс-

нить особенности и свойства именно данного типа 

проекта. Решение этого вопроса возможно посред-

ством имеющихся классификаций.  

В научной литературе встречается множество 

подходов к классификации проектов [4]. В боль-

шинстве случаев для классификации проектов ис-

пользуют следующие признаки: 

1. Масштаб проекта. 

2. Длительность проекта. 

3. Состав и структура проекта и его предмет-

ной области. 

4. Сфера деятельности, в которой осуществля-

ется проект. 

5. Направленность проекта. 

6. Характер предметной области проекта. 

7. Сложность проекта. 

Использование такой классификации не в пол-

ной мере дает представление об отличиях проектов 

технологической поддержки объектов коммуналь-

ного хозяйства от смежных видов проектов и дея-

тельности. Поэтому целесообразно индивидуализи-

ровать и несколько расширить представленную 

классификационную систему. 

В целом все ПТПОКХ можно подразделить на 

два основных вида: 

I. Плановая технологическая поддержка – эта-

пы таких проектов определены заранее (стандарти-

зированы), имеются четкие планы их реализации, а 

также выделенные физические и материальные ре-

сурсы. 

II. Незапланированная (экстренная) технологи-

ческая поддержка – этапы таких проектов часто не 

формализованы и должны быть определены только 

в процессе планирования, что в свою очередь явля-

ется затруднительным вследствие внезапности ини-

циации и отсутствия достаточного объема информа-

ции, необходима общая схема экстренной реакции, 

физические и материальные ресурсы предусмотре-

ны в графе экстренных расходов, однако не всегда в 

достаточном количестве. 

Основываясь на таком разделении, выделим 

следующие специфические классификационные 

признаки, а именно: 

1) Назначение проекта: 

1.1) Текущий ремонт. Суть таких проектов за-

ключается в проведении плановых осмотров и мел-

кой технической поддержки; сюда можно также от-

нести и подготовку объектов к сезонной эксплуата-

ции [5]. Основным свойством этих проектов являет-

ся типичность; 

1.2) Капитальный ремонт. В рамках таких про-

ектов осуществляется глобальный ремонт на от-

дельно выбранном участке или системы в целом (в 

данном случае жизненный цикл проекта определен, 

инициирующим фактором можно считать выявле-

ние изменений в нормальном функционировании 

объекта). Данные проекты также относятся к разря-

ду типовых, но чем масштабнее по содержанию и 

ресурсному задействованию проект, тем вероятнее 

возникновение внезапных отклонений от ранее со-

ставленных планов; 

1.3) Реконструкция и модернизация. Такой 

проект технологической поддержки имеет признаки 

капитального ремонта, однако инициатором проекта 

служит цель усовершенствования выбранного 

участка или системы в целом. Это один из самых 

масштабных по длительности и ресурсному задей-

ствованию типов ПТПОКХ и наиболее подвержен 

возникновению изменений; 

1.4) Аварийное обслуживание объектов комму-

нального хозяйства. Данный тип проектов – един-

ственный, который относится ко второму виду. Его 

свойствами являются: внезапность инициации (в 

основном вследствие установления факта аварии); 

отсутствие достаточного объема априорной инфор-

мации; наличие лишь общей схемы реагирования 

(не всегда отработанной), что затрудняет реализа-

цию процесса планирования; недостаток физиче-

ских и материальных ресурсов, так как степень кри-

тичности сложно точно определить заранее; необхо-

димость в экстренном принятия решений и др. 

2) Масштабность проекта. Здесь подразумева-

ется оценка влияния на технологические процессы 

предприятия: 

2.1) Отсутствие влияния. К данной категории 

относятся проекты, не оказывающие непосред-

ственного влияния на результирующие показатели 

технологического процесса предприятия; 

2.2) Незначительное влияние. Т.е. проекты, 

имеющие несущественное влияние на технологиче-

ский процесс; 

2.3) Среднее влияние. Проекты, оказывающие 

ожидаемое не критическое влияние на технологиче-

ский процесс; 

2.4) Влияние выше среднего. Проекты, оказы-

вающие неожиданное влияние на технологический 

процесс, но не критическое;  

2.5) Значительное влияние. Проекты, оказыва-

ющие существенное влияние на технологический 
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процесс, влекущее за собой частичную остановку 

процесса; 

2.6) Критическое влияние. Проекты, оказыва-

ющие существенное влияние, влекущее полную 

остановку технологического процесса. 

Важно отметить, что признаки 2.1-2.3 присущи 

проектам, относящимся к первому виду, тогда как 

признаки 2.4-2.6 относятся к проектам второго вида. 

3. Ресурсообеcпечение: 

3.1) Плановое ресурсообеспечение. На реали-

зацию таких проектов в бюджет предприятия зара-

нее внесена статья расходов; сотрудники, выполня-

ющие работы плановой технологической поддержки 

подготовлены заранее, известен список необходи-

мого оборудования для реализации проекта; 

3.2) Экстренное ресурсообеспечение. В таких 

случаях бюджетом предприятия статья расходов на 

проект может быть предусмотрена не полностью, 

это вызывает необходимость в экстренном поиске 

других (сторонних) источников финансирования; 

также возможно возникновение ресурсных кон-

фликтов вследствие того, что сотрудники и обору-

дование, необходимые для устранения аварийной 

ситуации по плану могут быть задействованы в дру-

гих проектах. 

Выводы 

Проект технологической поддержки объектов 

коммунального хозяйства, как временное предприя-

тие, предназначенное для создания комплекса услуг, 

направленных на обеспечение стабильной работо-

способности и развития коммунальной инфраструк-

туры, можно разделить на два основных вида – пла-

новая и незапланированная технологическая под-

держка. Также выделены следующие специфические 

классификационные признаки: назначение проекта, 

ресурсообеспечение и его масштабность. 

Руководствуясь данной классификацией, мож-

но легко определить тип разрабатываемого проекта, 

и соответственно выбрать тактику его планирования 

и реализации, а также методы и средства проектного 

управления. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБ'ЄКТІВ  

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

А.О. Богославець, М.К. Сухонос 

Рівень розвитку сфери житлово-комунального господарства має важливе значення в сучасних умовах. Застосу-

вання проектного підходу до управління заходами технологічної підтримки виведе процес на більш високу ступінь. У 

рамках дослідження автором введено поняття «проект технологічної підтримки об'єктів комунального господарст-

ва». Введена розширена класифікаційна система проектів технологічної підтримки об'єктів комунального господарст-

ва з метою підвищення ефективності таких проектів в ході їх реалізації. 

Ключові слова: проект технологічної підтримки, класифікаційні ознаки, масштабність проекту, оцінка впливу, 

ресурсозабезпечення. 

 

FEATURES OF TECHNOLOGICAL SUPPORT PROJECTS FOR OBJECTS  OF MUNICIPAL ECONOMY 

A.O. Bohoslavets, M.K. Sukhonos 

The level of development of municipal economy is essential in the modern world. Application of the project approach to the 

management of activities in support of technological process will bring a higher degree. In the study, the author introduced the 

concept of a "technological support projects for objects of municipal economy". Extended classification system for technological 

support projects for objects of municipal economy introduced in order to increase the efficiency of such projects during their 

implementation. 

Keywords: technological support project, classification features, scale of the project, assessment of impact, provision of re-

sources. 


