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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
У цих вказівках наведена методика виконання практичних робіт і самостійної роботи студентів відповідно до робочих програм курсів.

Мета методики – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних знань і набуття навиків, необхідних для проектування та практичного виконання і контролю технологічних процесів у технології будівельного виробництва. 

Методика викладена згідно з вирішенням технологічних завдань, що складають основу виконання практичних робіт, а також самостійної роботи до зазначених курсів.


Приступаючи до вивчення курсу «Технологія будівництва», студент повинен чітко уявляти його мету і завдання.


Знання студент отримує, вивчаючи матеріал, викладений на лекціях, практичних заняттях, при самостійній та індивідуальній роботі.


Самостійну роботу студент виконує за участю викладача, який консультує і здійснює методичне керівництво при вивченні матеріалу за навчальною літературою і за іншими джерелами інформації.


Про результати самостійної роботи студент звітує перед викладачем в установлені строки:

· практичні заняття – протягом семестру;

· теоретичний матеріал – на екзамені.

Зміст методичних вказівок включає два розділи. У першому викладена методика виконання практичних робіт, у другому наведені вказівки до виконання самостійної роботи відповідно до робочих програм курсів.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ЗАДАЧА 1. Скласти наряд на виконання робіт із зведення каркасу одноповерхового будинку.

За додатком, керуючись збірником ЄНІР №4 і збірником №22, вип. 1 ”Зварювальні роботи в будівництві” підрахувати трудомісткість виконання робіт, заробітну плату. Навести калькуляцію трудових витрат.

Монтажні роботи: монтаж колон, монтаж підкранових балок, ферм і плит покриття.

Післямонтажні роботи: бетонування стиків колон, зварювання стиків підкранових балок, ферм і плит покриття. Обсяги зварювання підраховують у метрах, приймаючи на 1 підкранову балку – 0,8м, на 1 ферму – 1,2м, на 1 плиту покриття – 0,5м.
Трудомісткість виконання робіт підраховують за формулою:

Т= Нчас. * Vроб. ,                                              (1)
де Нчас – норма часу (час на встановлення одиниці продукції у збірнику ЕНІР), 

     Vроб. – обсяг робіт,
Зпл.= Розц.*Vроб. ,                                            (2)
де Розц. – плата за одиницю продукції  (збірник ЕНІР)

Калькуляція трудовитрат

	№
п/п
	№ § ЄНІР
	Найменування робіт
	Од. виміру
	Кількість
	Норма часу
	Трудовитрати
	Розц., грн.
	Зарпл., грн.

	
	
	
	
	
	Люд.- год.
	Маш.- год
	Люд.- зм.
	Маш.- зм.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток до завдання:

Одноповерховий будинок, 3 прогони по 18м, довжина будинку 72м, крок колон-6м,мостові крани вантажопідйомністю до10т, ферми-18м, плити покриття - 6*3м.

Маса колони-7,2т, маса підкранової балки-2,3т, маса ферми-7,8т, маса плити 2,3т.

ЗАДАЧА 2, 3. Підрахунок обсягів робіт при вертикальному плануванні

Методичні вказівки до виконання
Згідно із завданням студенти підраховують обсяг робіт методом квадратів.
1. Підраховують чорні відмітки в кутах квадратів методом інтерполяції і екстраполяції.
2. Підраховують відмітку планування при нульовому балансі земельних мас.

3. Підраховують проектні відмітки у кутах квадратів.

4. Графічним методом будують лінію нульових робіт.

5. Підраховують обсяги насипу й виїмки по фігурах.

6. Підраховують об’єм укосів.

2. Відмітку планування при нульовому балансі земляних мас підраховують за формулою
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де 
Н1 – сума чорних відміток кутів, що належать 1 квадрату;


Н2 – сума чорних відміток кутів, загальних до 2-х квадратів;


Н4 – сума чорних відміток кутів, загальних до 4-х квадратів;


n – кількість квадратів.


3. Проектні відмітки підраховують з урахуванням нахилу за формулою
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де 
Нпр(А, В ,С, Д) – проектна  відмітка  однієї  з  кутових  величин  усієї ділянки;


і1, і2 – задані продольні й поперечні уклони;


L1, L2 – розміри ділянки.


Робочі відмітки знаходять як різницю між проектними і чорними відмітками. Робочі відмітки зі знаком /+/ вказують на необхідність підсипки ґрунту, /-/ – на необхідність зрізування ґрунту.


4. Лінію нульових робіт будують графічним методом, відмічаючи на плані точки з нульовими відмітками.


5. Обсяги насипу й виїмки підраховують за геометричними фігурами.

ЗАДАЧА 4. Підрахунок обсягів грабарств при копанні котлованів, траншей. Вибір одноковшового екскаватора при копанні траншеї. Техніко-економічне обґрунтування
Методичні вказівки

1. Згідно з додатком підраховують обсяг робот при копанні котловану і траншеї.

Обсяг робот при копанні котловану встановлюють за формулою:

Vk= H/6 [ (а+ c) (b+d) + ab +cd ] ,                                      (5)
де
Н- глибина котловану;
а - ширина котловану по низу;
с - ширина котловану по верху;
b - довжина котловану по низу;
d - довжина котловану по верху.

Довжину й ширину котловану по верху підраховують так:

c(d)= a(b) + 2Hm,                                                     (6)
Обсяг робот при копанні траншеї:
V= Fc* L,                                                           (7)
де
Fc – середня площа;
L – довжина траншеї;
m – коефіцієнт відкосу [3].
2. Вибір екскаватора виконують у певній послідовності. Попередньо приймають 2-3 типи екскаваторів згідно з максимальною глибиною траншеї та обсягом робіт з її розробки. Для такого вибору слід використати технологічні показники, наведені в (8) і в Додатку. Крім того для кожного попередньо прийнятого екскаватора необхідно виконати розрахунок продуктивності виконання робіт з розробки траншеї:
П= 8* 100м3/ Нвр,                                                   (8)
де
Нвр - норма часу роботи машини, маш.-год,

8  -  тривалість зміни, год.

Далі визначають розрахунковий радіус вивантаження згідно зі схемою, використовуючи формулу

R = S + B + m* H + 0,5 Bт,                                          (9)
де
S –половина основи відвалу, м.
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де
F0 – площа траншеї;

Kn.p. – коефіцієнт розпушування ґрунту;
m – коефіцієнт відкосу;

В – відстань від бровки траншеї до основи відвалу, прийняти – 1м;
Вт – ширина траншеї понизу.
ЗАДАЧА 5. Підрахунок обсягів робот при цегельній кладці. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати

Методичні вказівки

1. Згідно із схемою будинку і довідкових даних, наведених у завданні в одиницях виміру, прийнятих в ЄНІР, студенти підраховують обсяги будівельно-монтажних робіт у табличній формі.
Таблиця 1 

	№

п/п
	Найменування видів кладки, товщина
	Площа стін, м2
	Площа прорізів,

м2
	Площа за винятком прорізів, м2
	Об’єм, м3

	
	
	
	вікон
	дверей
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 2

	№

п/п
	Найменування елементів
	Марка
	Кількість на один поверх, шт.
	Маса одного елемента, т
	Маса всіх елементів, т

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Калькуляцію трудових затрат і заробітної плати розраховують на 1 поверх будинку. Вона є підставою для визначення термінів виконання робіт і побудови календарного графіка. Розрахунок калькуляції здійснюють на підставі обсягів робіт і зб.3 вип.1 і зб.4 вип.1 ЄНІР.

	№

п/п
	№ § ЄНІР
	Найменування робіт
	Од. виміру
	Кількість
	Норма часу
	Трудовитрати
	Розц., грн.
	Зарпл., грн.

	
	
	
	
	
	Люд.- год.
	Маш.- год.
	Люд.- зм.
	Маш.- зм.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Визначити склад ланок мулярів і їх розподіл на захватці при виконанні кам’яної кладки стін будівлі:
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де
Q – трудовитрати, люд.- зм.;


a – кількість захваток;


n – кількість ярусів;


k – ритм;


N – кількість мулярів.


У разі кладки стін завтовшки в 2 цеглини роботи виконують ланки «трійка» та «п’ятірка». Кладку стін завтовшки півтори цеглини виконує ланка «двійка».

ЗАДАЧА 6. Вибір монтажних механізмів, пристрої, і такелажного обладнання

Методичні вказівки

1. Монтаж конструкцій багатоповерхового будинку виконують баштовим краном. Вибір крана здійснюють в два етапи: попередньо за його технічними характеристиками і остаточно на основі техніко-економічного порівняння двох кранів. Кран обирають за технічними характеристиками з урахуванням поверховості будинку, ваги його найважчих конструкцій, радіуса дії.

Висота підйому вантажного гака

Нкр.=Нм+ Нзп.+ Нз.+ Нстр.,                                        (12)
де 
Нм - рівень монтажної відмітки, на яку монтується елемент,

Нзп - висота над рівнем монтажу, на яку треба підняти елемент для безпечного пронесення над раніше змонтованими конструкціями (приймають 0,3-0,1м);
Нстр.- висота стропування (приймають 1,5-2,0м).

 Необхідний виліт стріли крана

Lmax = а + с,                                             (13)
де
а – відстань від осі обертання крана (осі кранового шляху) до будинку, м (з урахуванням балконів, еркерів),

Величина а залежить від конструктивного виконання крана (із проти ваговою чи поворотною платформою) і величини колії.

Для кранів з поворотною платформою

a = r + (0,7 +1),                                             (14)
де
r = радіус чи противага поворотної платформи.
Вантажопідйомність монтажного крана Q у найбільш невигідному положенні монтажу конструкцій визначають за вантажним моментом Мгр.т.м., при найбільшому і найменшому вильоті стріли  Lmax чи  Lmin:
Мгр = ( Qmax+q/2)Lmin                                      (15)
або

Мгр = ( Qmin+q/2)Lmax,                                     (16)

де 
Qmax і Qmin - вантажопідйомність крана при найбільшому чи найменшому вильоті стріли;

Lmin  і Lmax -  найменшій або найбільший вильоти стріли;

q – вага стріли крана (для баштових кранів – 1,4-2,0),т

Остаточно вибирають монтажні крани при порівнянні можливих варіантів виконання монтажних робіт на підставі техніко-економічного аналізу.

Основні показники:

Тк – загальна тривалість монтажу, змін;

q -  трудомісткість, люд.-зм., т;

Загальна тривалість монтажних робіт на одній монтажній зони, зм.,

Тк = Тм + Тмод + Тт,                                            (17)
де 
Тм – кількість змін роботи крана,
Тм= Р/Кп Пзсм .                                                 (18)

Тут 
Р – обсяг робот з установки конструктивних елементів на будинок, визначають за виданим завданням;

Тмод – тривалість монтажу, демонтажу крана;
Кп – коефіцієнт перевиконання норм (приймають 1,1-1,2.).

Пзм – експлуатаційна продуктивність крана.

Трудомісткість монтажу 1т конструкцій, люд.-зм./т,
q =1/ 8,2* ( qед/Р + qте/ П ).                                    (19)

Де qед- одноразові витрати праці на доставку, монтаж і випробування кранів, монтаж і розбирання рейкового шляху, люд.-год.

П- кількість ланок підкранової колії; 

qте- поточні експлуатаційні витрати праці на монтаж конструкцій, люд..-зм.

2. Підібрати кран для монтажу залізобетонних стрічкових фундаментів згідно з Додатком, визначити потрібні робочі параметри крана, навести технологічні операції, послідовність монтажу фундаментних блоків.

Ширину котловану визначають з урахуванням робочого простору шириною 1,0 м. Глибина котловану і розміри наведені в Додатку.

До початку монтажу збірних конструкцій виконують бетонну підготовку товщиною 20 мм, або піщану основу. Монтаж фундаментних блоків і блоків стін підвалу виконують, як правило, самохідними кранами, які переміщуються уздовж котловану.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОІ РОБОТИ

З курсу „Технологія будівельного виробництва”

Тема 1. Гідромеханічний метод розробки ґрунту

Методичні вказівки

Студент повинен знати технологічні процеси надводних і підводних способів розробки ґрунту, засоби механізації, транспортування пульпи способи намиву земляних споруд.

(1, с.57-59; 2, с.64-67).

Контрольні запитання

1. Переваги й недоліки розробки ґрунту гідромеханічними способами.

2. Склад гідромоніторної установки.

3. Особливості розробки ґрунту зустрічним забоєм і попутним забоєм.

4. Розробка ґрунту землесосними снарядами.

5. Способи намивання ґрунту.
ТЕМА 2. Розробка ґрунту в зимових умовах

Студент повинен знати підготовчі роботи до переробки ґрунту та їх механічне розроблення, способи запобігання промерзанню ґрунтів і способи розробки ґрунтів у мерзлому стані, механізацію робіт.(1, с.59-62; 2, с.80-85).

Контрольні запитання

1. Спосіб попереднього механічного розпушування.

2. Спосіб утеплення поверхні.

3. Розпушування мерзлого ґрунту із застосуванням енергії вибуху.

4. Розробка ґрунту у мерзлому стані механічними засобами.
ТЕМА 3.Улаштування паль
Студент повинен знати склад технологічних процесів при зануренні паль, склад технологічних операцій при зануренні паль ударним методом, вібраційним методом. Знати склад технологічних процесів виготовлення паль на будівельному майданчику (трамбовані, частотрамбовані, буронабивні). (1 с.62-72; 2, розд.4).

Контрольні запитання

1. Область застосування паль.

2. Матеріал паль, форма паль.

3. Операції із заглиблення паль.

4. Механізми для забивки паль.

5. Технологія виготовлення буронабивних паль.

6. Пневмотрамбовані палі.

7. Частотрамбовані палі.

8. Камуфлетні палі.

9. Техніка безпеки при улаштування паль.

ТЕМА 4. Спеціальні методи бетонування конструкцій
Студенти повинні знати спеціальні методи бетонування: торкретування, принцип роботи цемент-гармати. Торкретування – це бетонування конструкції нанесенням на поверхню опалубки або конструкції одного чи декількох шарів цементно-піщаного розчину (торкрету) за допомогою цемент-гармати. Роздільне бетонування – спосіб, який полягає в попередньому укладанні в  опалубку великого заповнювача з подальшим нагнітанням в його міжзерновий простір цементно-піщаного розчину. Підводне бетонування – це укладання бетонної суміші під водою. Напірне бетонування, яке полягає в безперервному нагнітанні бетонної суміші по напірному бетонопроводу в конструкції на всю висоту під дією гідродинамічного тиску, що створюється бетононасосом.

Літ. [1.с.94-98;2 с 48-61].
Контрольні запитання
1. Область застосування торкретування.

2. Склади сумішей для набризкбетону.

3. Принцип роботи цемент-гармати.

4. Область застосування роздільного бетонування.

5. Як виконується бетонування?
6. Основні методи підводного бетонування: метод ВПТ (переміщуваною трубою) і метод ВР (висхідним розчином).

7. Область застосування напірного бетонування.

8. Механізація  бетонування напірним методом.
ТЕМА 5. Розробка ґрунту вибуховим методом

Студенти повинні вивчити комплекс робіт для розробки ґрунту вибуховим методом, призначення свердлювальних робіт, основні способи влаштування шпурів і свердловин, засоби механізації для виконання робіт. Знати область застосування вибухів на вихід і на розпушування та на влаштування камуфлетних порожнин, види зарядів, розрахунок їх маси, засоби й методи вибуху. Вміти розробляти схеми розміщення зарядів та послідовність їх підриву, способи безпеки при виконанні робіт [1, ст.48-51; 2, ст.43-51].

Контрольні запитання
1. Призначення та основні способи буріння  шпурів і свердловин.

2. Механізація буріння.

3. Використання вибухового  метода на розпушування ґрунтів.

4. Види зарядів.

5. Розрахунок маси зарядів.

6. Послідовність підриву зарядів.

ТЕМА 6. Заготівельні й транспортні процеси монтажу конструкцій

При вивченні цього розділу студенти повинні знати заготівельні й транспортні процеси монтажу конструкцій. Потрібно знати способи доставки конструкцій на будівельний майданчик для складування і під монтаж «з коліс». Для доставки конструкцій, як правило, використовують спеціалізований транспорт. Конструкції перевозять і складують у проектному чи близькому до нього положенні. Студенти повинні знати правила прийомки конструкцій і приготування їх до монтажу. Треба знати підготовчі процеси- такелажне обладнання, монтажні пристрої для встановлення, вивірки й тимчасового закріплення конструкцій (1, с.135-155; 3, розд.1Х).
Контрольні запитання
1. Вимоги до  збірних конструкцій.

2. Правила транспортування і складування конструкцій.

3. Засоби для транспортування конструкцій.

4. Підготовчі процеси.

5. Такелажні пристрої.

6. Засоби для встановлення, вивірки й тимчасового закріплення конструкцій.

ТЕМА.7. Улаштування захисних покриттів


Література [1, с. 155-180; 2, с. 93-121; 3, с. 120-161].

Методичні вказівки


Необхідно вивчити спеціальні покриття, що захищають будівлі від негативних атмосферних чинників і агресивного середовища.


Покрівля – верхнє водоізоляційне покриття, конструкції покрівель, технологічні операції з її влаштування.


Необхідно вивчити влаштування покрівель з рулонних матеріалів, мастикових покрівель, дихаючих покрівель, покрівель зі штучних матеріалів – з азбестоцементних виробів, черепиці, металевих покрівель, а також багатофункціональних покрівель.


Вивчити влаштування гідроізоляційних покриттів – фарбувальну, штукатурну, асфальтову, литу й обклеювальну гідроізоляцію.


Знати суть улаштування теплоізоляції – збірно-блокової, засипної, мастикової, обволікаючої, вакуумної. Ознайомитися з улаштуванням протикорозійних покриттів.

Запитання для самоперевірки

1. Призначення покрівель?

2. Від чого залежать конструктивно-технологічні рішення покрівель?

3. Які типи покрівель Ви знаєте?

4. Які технологічні операції улаштування рулонних покрівель?

5. Які переваги влаштування покрівель з наплавленого руберойду?

6. Технологічні операції з улаштування мастикових покрівель?

7. Технологічні операції з улаштування покрівель зі штучних матеріалів?

8. Особливості влаштування покрівель у зимових умовах?

9. Технологічні операції з улаштування гідроізоляційних покриттів?

10. Особливості влаштування гідроізоляції у зимових умовах?

11. Які типи теплоізоляції Ви знаєте?

12. Особливості влаштування теплоізоляції в зимових умовах?

ТЕМА 8. Опоряджувальні роботи

Методичні вказівки


Студент повинен знати, що опоряджувальні роботи – це комплекс процесів, які виконуються на завершальному етапі для надання їм певного архітектурно-естетичного вигляду.


Вивчити призначення штукатурних робіт, технологію і механізацію виконання монолітної (мокрої) штукатурки, структуру технологічного процесу влаштування штукатурки по стінах із штучних стінових матеріалів.


Знати особливості влаштування спеціальних штукатурок: гідроізоляційної, теплоізоляційної, рентгенозахисної, звукоізоляційної, декоративної.


Розглянути питання опорядження поверхонь гіпсокартонними листами як один з напрямків зниження трудомісткості й скорочення терміну виконання штукатурних робіт.


Знати питання організації малярних робіт – нанесення на поверхні будинків фарб або лаків.


Ознайомитися з технологічними операціями з підготовки і фарбування поверхонь. Знати механізацію процесів.

Вивчити питання опорядження внутрішніх поверхонь шпалерами, технологічну послідовність виконання робіт під час обклеювання стін шпалерами.

Знати призначення облицювальних робіт, технологічні операції залежно від виду облицювальних матеріалів, способу закріплення їх і місця виконання робіт.

Засвоїти влаштування підлог. Знати вимоги до підлог, конструкцію, технологію улаштування цементно-піщаних підлог, полімер-цементно-бетонних покриттів, мозаїчних підлог, покриттів з вакуум-бетону.

Знати технологію улаштування підлог із штучних матеріалів – керамічних плиток, паркетних підлог, ламінованих покриттів, підлог з рулонних матеріалів.

Ознайомитися з технологією виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах і в умовах жаркого клімату.

Запитання до самоперевірки

1. Призначення опоряджувальних робіт?

2. Три категорії мокрої штукатурки?

3. Структура технологічного процесу влаштування монолітної штукатурки?

4. Нанесення штукатурного розчину?

5. Особливості влаштування соціальних штукатурок?

6. Вимоги до якості оштукатурених поверхонь?

7. Технологічні операції підготовки й фарбування поверхонь?

8. Матеріал шпалер?

9. Технологічні операції виконання робіт при обклеюванні шпалерами?

10. Призначення облицювальних покриттів?

11. Технологія облицювання поверхонь?

12. Облицювання поверхонь природним каменем?

13. Технологія влаштування суцільних покриттів?
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Додаток до завдання 1
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Додаток до завдання 2
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Додаток до завдання 4
1. Визначити  об’єм  ґрунту  в  котловані  розмірами  по  дну  70 х 20 м. Глибина котловану по осі Х h=2,0 м. Поверхня ґрунту має схил і = -0,002, коефіцієнт укосу m = 0,5.
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2. Проаналізувати технологічний процес копання ґрунту екскаватором, обладнаним зворотною лопатою, із завантажуванням у транспортні засоби. Навести схеми руху екскаватора забоєм і розташування транспорту.

1. Визначити об’єм ґрунту для засипанні траншеї після укладання теплофікаційних каналів. Довжина траншеї  L = 200 м, глибина на початку h1 = 2,5 м; в кінці h2 = 3,2 м. Коефіцієнт укосу m = 0,67. Ширина траншеї по дну згідно з ТВ повинна бути на 0,6 м більше габаритів змонтованої споруди. Теплофікаційні канали виконані з збірних залізобетонних елементів.

Переріз каналу 1,2 х 0,8 (м).
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Додаток до завдання 5

	№
	Показники

	1
	Товщина зовнішніх стін – 0,51 м

	2
	Товщина внутрішніх стін – 0,38 м

	3
	Вікна – 1,47х1,75 – 13

	4
	Вікна – 0,89х1,75 – 1

	5
	Двері – 1,48х2,06 – 2

	6
	Двері – 1,33х2,06 – 3


Додаток до завдання 6.1


	№
	ам
	К-сть. поверхів
	Нп.м.
	Маса плити, т

	1
	6
	8
	2,8
	5980 х 1490 х 220

	2
	9
	12
	3,0
	8980 х 1490 х 220

	3
	12
	16
	2,8
	11980 х 1490 х 220


Додаток до завдання 6.2

	№
	ам
	вм
	см
	dм
	Нм.
	m
	Маса блока, т

	1
	6,0
	12,0
	3,0
	1,0
	3,0
	0,75
	1,52

	2
	9
	12,0
	3,0
	1,0
	2,8
	1,0
	1,75

	3
	9
	14,0
	4,0
	1,0
	3,4
	0,75
	2,1
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